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TiTOL |

DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES

Capitol 1.

Disposicions generals.

Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, econdmiques i administratives que s’han d’aplicar a la
contractacié administrativa d'obres i instal-lacions i a la de concessié d’obra publica que la Corporaci6é acordi
establir, en qualsevol dels procediments de contractacié previstes en les lleis.

2. En les determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractacio es distingeix entre les
determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Titol 1), i les especifiques relatives, respectivament, al
contracte d’obres i d’instal-lacions (Titol 1) i al de concessi6 d’obra publica (Titol 111).

Clausula 2.- Ambit d*aplicacio del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicaci6 a les relacions contractuals establertes per la Corporaci6 i els seus
Organismes Autonoms en I’ambit material definit a la clausula 1, que comprén:

a) En relacié amb les obres i instal-lacions: d’acord amb I’article 6 de la LCSP, n’és objecte la realitzacié d’una obra
0 I’execucid d’algun dels treballs enumerats a I’Annex | de la LCSP o la realitzaci6 per qualsevol medi d’una obra
que respongui a les necessitats especificades per I’entitat del sector public contractant, i podra també comprendre la
redaccio del projecte corresponent en els termes d’aquell.
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b) En relacié amb la concessié d’obra publica: d’acord amb I’article 7 de la LCSP, n’és objecte la realitzacio pel
concessionari d’algunes de les prestacions propies del contracte d’obres i instal-lacions, incloses les de restauracio i
reparacio de construccions existents, aixi com la conservacio i manteniment dels elements construits, i en el que la
contraprestacio a favor d’aquell consisteix bé Unicament en el dret a explotar I’obra, bé en aquest dret acompanyat
del de percebre un preu; podra també comprendre el contingut de les prestacions complementaries previstes en
aquell.

2. Els consorcis participats per la Corporacié s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a I'Entitat s'entendran referides també als seus Organismes
Autonoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacio6 i d’aprovacié de
I’expedient, licitacid, negociaci6, adjudicacid, formalitzacié i execucié dels contractes administratius
regits pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars, aixi com la
resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que s’estableixin per a cada
expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual aquests es remetin per rad de la materia
en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg¢, sobre coordinacio
dels procediments d’adjudicacié dels contractes publics d’obres, de subministrament i de serveis, aixi
com la resta de la normativa comunitaria aplicable;

¢) la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public (en endavant, “la LCSP”),
els articles 253 a 260 del Text refés de la Llei de Contractes de les Administracions publiques,
per al finangcament dels contractes de concessio d’obra publica, les normes reglamentaries en
materia de contractacio i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa autondmica de
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractacié del Text refés de la Llei municipal i de régim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Llei autondmica 3/2007, de 4
de juliol, de I’obra publica, i el Titol 1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret num. 179/1995, de 13 de juny, la normativa
concordant i la resta de la regulaci6 especifica de la Generalitat de Catalunya,;
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f) els acords i les resolucions sobre el regim d’atribucié de competéncies, les Bases d’Execucio
del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacio;

g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals, i 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccid, el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les
obres en construccid, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I’article
24 de la Llei 31/1995, aixi com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el
treball, la de proteccié mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la
resta de normativa aplicable.

2. Sens perjudici de l'observanca de la normativa general referida en el nimero anterior, i en tot allo que no
estigui especificament previst en el present Plec, sera supletori el Plec de Clausules Administratives Generals per a
la contractacié d’obres de I’Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE num. 40, de 16.02.71),
tot exceptuant les clausules que siguin privatives de la naturalesa d’aquest Gltim ens contractant.

3. En tot allo no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en darrer
terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislacié basica de I'Estat o
I'autondmica d'aplicacio als ens locals catalans s'entendran automaticament modificades en el moment en que es
produeixi la seva revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractacid i la seva execucio6 seran exercides pels 6rgans corporatius de conformitat
amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d’autoorganitzacid de la Corporacid.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matéria pressupostaria es palesaran per mitja de les
Bases d'Execucid del Pressupost de cada exercici, sempre, empero, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la
resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6.- Aptitud, capacitat, solvéncia, classificaciéo d’empreses i Registres de licitadors.

1. Per contractar amb la Corporaci6 I’execuci6 de contractes regits per aquest Plec cal que I’empresari en
posseeixi I’aptitud, capacitat, solvéncia economica i financera i técnica, i no estigui incurs en cap prohibicié per
contractar. En els suposits i condicions en qué la normativa general basica de contractacié administrativa ho
exigeixi, sera requisit indispensable que hagi obtingut previament la classificacioé corresponent. Aixi mateix, els
empresaris hauran de disposar d’una organitzacié amb elements personals i materials suficients i amb una
finalitat que tingui relacié directa amb I’objecte del contracte, aixi com de I’habilitaci6 empresarial o
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professional que, si escau, sigui exigible per a la realitzacié de I’activitat o prestacié que constitueixi I’objecte
del contracte.

L’empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislacid sobre subcontractacio en el sector de la
construccio.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilancia, supervisid, control i direccid de I’execucid d’obres i
instal-lacions no podran adjudicar-se a les mateixes empreses adjudicataries dels corresponents contractes
d’obres ni a les empreses que hi siguin vinculades en el sentit de I’article 42 del Codi de Comerg.

3. Les empreses no-comunitaries, a més de I’acreditacio de les condicions d’aptitud, capacitat i solvencia
establertes a I’apartat anterior, hauran de justificar mitjangant els medis establerts a I’article 44 de la LCSP
I’aplicacié en llurs respectius Estats d’origen del principi de reciprocitat en relacié amb I’admissié d’empreses
espanyoles a la participacié en la contractacid publica en aquells.

Aixi mateix, aquestes empreses també hauran d’acreditar tenir oberta una sucursal a I’Estat espanyol, amb
designacié d’apoderats o representants per a llurs operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil.

4. Les persones juridiques sols podran ser adjudicataries de contractes quines prestacions estiguin
compreses entre les finalitats, objecte o ambit d’activitat que, a tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis.

5. La inscripci6 en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I’Estat, de la Generalitat de
Catalunya i/o de la Corporaci6 acreditara davant els drgans de contractacio d’aquesta Entitat, llevat de prova en
contrari, les condicions d’aptitud de I’empresari en relaci6 amb la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia economica i financera, i classificacid, aixi com

la concurréncia o no-concurréncia de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. L’acreditacio
esmentada es realitzara en els termes de la LCSP i de les respectives normatives propies de desplegament.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacié..

1. Corresponen a l'organ competent les prerrogatives de direccid, interpretacié, modificacio, suspensio i
resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la legislacio aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la interpretacio dels termes
del contracte, de les clausules del present Plec i de les dels Plecs de Clausules Administratives i de
Prescripcions Técniques Particulars, aixi com de la resta de la documentacidé contractual integrant del
projecte, que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant en el

marc de la propia Corporacio com en el de les especialitats estatutaries dels seus organismes autonoms.

Clausula 8.- Resolucié presumpta.
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1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin objecte de
consideracid especifica en aquest clausulat, s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva
presentacio no hagués recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que una peticio, a manca de
resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible ampliacié dels dits
terminis en virtut de la prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats. En
aquest darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimacié o desestimacié de les
sol-licituds inherents a l'absencia de resolucié expressa quedaran referits a la data en qué expiri l'ampliacio
disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat d’interposicio del

recurs especial en matéria de contractacio previ al recurs contenciés administratiu, o de la sol-licitud d’adopcio
de mesures provisionals, segons el régim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.

Clausula 9.- Procediment i jurisdiccio aplicables.

Seran d'aplicaci6 al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdiccidé contenciosa
administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporacié que fossin competents per coneixer de les
guestions que se suscitin.

Capitol 2.

Expedient de contractacié.

Secci6 12

Actuacions previes i documentacié de I'expedient

Clausula 10.- Actuacions prévies a I’aprovacio de I’expedient.
L’aprovacié de I’expedient de contractacio i posterior adjudicacié del contracte d’obres requereixen

singularment la previa elaboracio, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig del projecte corresponent,
en els termes establerts a la Secci6 22 del present Capitol del Plec.

Clausula 11.- Documentacid preparatoria integrant de I’expedient.
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1. Els expedients de contractacié han de contenir els documents seguients:
a) El projecte, i resolucié aprovatoria d’aquest.

b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del projecte i
disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, en el
darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

c) El Plec de Clausules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quina
exigencia sera suplerta per la d’'un document descriptiu de les necessitats i requisits de la
contractaci6 en cas que el procediment d’'adjudicaci6 escollit sigui el de dialeg competitiu.

d) El certificat 0 document que acrediti I'existencia de crédit pressupostari i la fiscalitzacio de la
Intervencid en els termes previstos a les Bases d’Execucio.

e) La justificacio de la necessitat del contracte i idoneitat de I’objecte, caracteristiques i import calculat
de la contractacio i de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent.

2. Laresolucio d'aprovacié de l'expedient de contractacié comprendra la de la despesa corresponent i
la del Plec de Clausules Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan
escaigui segons l'establert a I'efecte.

3. Per excepci6, no seran d’aplicacid les previsions contingudes en els dos apartats anteriors en els
suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte, bases técniques i presentacié del projecte per
I’empresari), i 25 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Particulars .

1. Abans o conjuntament amb I’autoritzacio de la despesa, i sempre abans de la licitacié del contracte, o, de no
existir aquesta, abans de la seva adjudicacié provisional, s'haura d'aprovar el Plec de Clausules Administratives
Particulars (en endavant, les “Clausules Particulars™), el qual incloura els pactes i condicions definidors dels drets i
obligacions especifics que assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu objecte i el procediment
d'adjudicacid i les altres mencions requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament.

2. Abans de I'aprovacio de les Clausules Particulars per I'drgan competent, és preceptiu que emetin informe la
Secretaria i la Intervencié de la Corporacio.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de Clausules Administratives
Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles que autoritzin les disposicions generals.

4, En els contractes d’obra amb abonament total del preu, les Clausules Particulars hauran d’incloure les
condicions especifiques del finangament aixi com, si escau, la capitalitzacid dels seus interessos i liquidacio, havent
les ofertes d’expressar separadament el preu de construcci6 i el preu final a pagar, a I’efecte de qué en valorar-les es
puguin ponderar les condicions de financament i, si escau, refinancament, dels costos de construccid.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les respectives Clausules
Particulars, que es consideren part integrant del contracte.
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Seccio 22,

Determinacions relatives al projecte.
Clausula 13.- Avantprojecte, bases técniques i presentacio del projecte per I’empresari.

1 La contractacié conjunta de I’elaboracié del projecte i I’execucio6 de les obres corresponents tindra caracter
excepcional, i requerira en tot cas la redaccié prévia per la Corporacié de I’avantprojecte o de les bases tecniques,
tot aixo en els termes i amb I’observanca dels requeriments fixats a I’article 108 de la LCSP i a la clausula 21.

2. La Corporacié podra també acordar I'elaboracié d'un avantprojecte o estudi previ informatiu de
'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg
termini d’execucio6 o la possibilitat de diverses solucions.

3. El contingut de la documentacié de I'avantprojecte, determinada per l'article 113 de la LCSP i la
normativa d’obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se’n puguin conéixer els
criteris de I'drgan que I'aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions basiques per elaborar el
projecte o projectes parcials en qué eventualment es pugui descomposar aquell.

4, La Corporacié podra també elaborar unes bases técniques per a I’execucié d’obres que no
requereixin projecte segons les determinacions prévies del present Plec i sens perjudici de la
documentacié que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb la precisié
convenient per a la seva realitzacio.

5. L’ aprovacié de I’avantprojecte i de les bases técniques correspondra a I’0rgan que tingui atribuida la
competéncia per aprovar els projectes, d’acord amb el regim propi de delegacions i atribucions de competencies de
la Corporacio.

L’acord d’aprovacié comprendra, si escau, |’autoritzacio de la redaccié del projecte o projectes que s’hi
indiquin, que hauran de ser objecte de contractacié i execucié independents.

Clausula 14.- Elaboracio del projecte.

1. El projecte podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié que estiguin en possessio de la titulacié
adequada per rad del tipus d’obra de qué es tracti, o per equips multidisciplinars designats per la Corporacio i
composats per técnics competents amb la titulacio requerida per intervenir en I’aspecte que correspongui, 0 bé podra
ser encarregat a professionals aliens mitjancant contracte de serveis per a la seva elaboracié integra o bé en
col-laboracié amb la Corporaci6 i sota la seva supervisid.

2. L’atorgament de premis per part de la Corporacid en els concursos de projectes amb intervencié de jurat que
aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels corresponents guanyadors d’aquells a I’adjudicacié d’un
contracte per a I’elaboraci6 dels projectes premiats. La continuitat contractual del concurs ha d’estar prevista
expressament a les condicions d’aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure I’adjudicacié del contracte
mitjancant procediment negociat sense publicitat al qual s’hauria d’invitar al guanyador, 0 guanyadors en cas
d’ésser varis, del concurs.

3. En la seva elaboracid, els projectes hauran de subjectar-se a les regles técniques que siguin d’obligat
compliment per rad de la materia.

Pagina 11 de 56



1L

Plaga de Catalunya,1

/\ . 08397 Pineda de Mar (EI Maresme)
{ Ajuntament www.pinedademar.org
b de Pineda de Mar ajuntament@pinedademar.org

Clausula 15.- Documents del projecte.

1.

El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes d’obres és el seguent:

a) Una memoria que descrigui I’objecte de les obres, reculli els seus antecedents i situacid previa, les
necessitats a satisfer i la justificacié de la solucié adoptada, i que detalli els factors de tot ordre a tenir en
compte.

b) Els planols de conjunt i de detall de I’obra, suficientment descriptius per tal que resti perfectament
definida, i els que delimitin I’ocupacid de terrenys i la restitucié de servituds i altres drets reals, si escau, i
serveis afectats per la seva execucio.

c) El plec de prescripcions técniques particulars, on es faci la descripcio de les obres i se’n reguli I’execucio,
amb expressio de la forma en qué es dura a terme aquesta, I’amidament de les unitats executades i el control
de qualitat dels materials emprats i del procés d’execucio, i de les obligacions d’ordre tecnic que
corresponguin al contractista; les prescripcions técniques hauran de tenir en compte els criteris
d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, aixi com els de sostenibilitat i proteccié ambiental, en els
termes de I’art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I’expressid dels preus unitaris i els descompostos,
en el seu cas, de les distintes unitats d’obra, els estats d’amidaments i les dades necessaries per a la valoracio
de les obres.

e) Un programa de treball o pla d’obra de caracter indicatiu, que incloura, entre altres especificacions, el
previsible financament de I’obra durant el periode d’execucié i els terminis en qué s’hagin d’executar les
distintes parts en qué pugui descomposar-se I’obra, determinant-se els imports que correspongui abonar
durant cadascun d’ells.

f) Les referencies de tot tipus en qué s’ha de fonamentar el replanteig del projecte; aquestes
comprenen, entre d’altres:

- I’estudi geotécnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar I’obra, llevat que sigui incompatible amb
la naturalesa d’aquesta;

- I’estudi d’avaluacié d’impacte ambiental en els suposits prescrits i segons els criteris establerts a la
normativa general de proteccié del medi ambient.

-la relacié detallada dels béns que s’hagin d’ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs respectius titulars.
g) L'estudi de seguretat i salut o, si escau, I'estudi basic, en els termes previstos a la normativa
vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva aprovacio,
aquest estudi haura de ser informat préviament pel/la Cap del Servei/Oficina promotor i pel/la
Coordinador/a en materia de seguretat i salut.

e) Quanta altra documentaci6 vingui establerta en normes de caracter legal o reglamentari.

A més, quan escaigui, el projecte haura d’incloure:
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a) Una proposta de la classificacié que hagi de tenir I’empresari, quan es requereixi per causa de la quantia;

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions administratives que siguin prévies
a la realitzacio de les obres;

3. No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment, reforma o gran reparaci6 inferiors a 350.000°- euros,
0 bé d’obres de reparacié simple, conservacidé i manteniment o de demolicid, els documents exigibles com a
integrants del projecte seran:

a) si la quantia és superior o igual a 50.000’- euros: caldra el pressupost de les obres, la justificacio del
Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, I’estudi basic de seguretat i salut, i una memoria o la
documentacio tecnica o administrativa necessaries per tal de definir, executar i valorar les obres i els
treballs que aquella compreén.

b) si la quantia és inferior a 50.000’- euros: seran suficients el pressupost de les obres, la justificacio del Cap
del Servei respecte a la necessitat de la despesa, i I’estudi basic de seguretat i salut quan les condicions
técniques de I’obra ho requereixin; quan el treball afecti I’estabilitat, seguretat o estanqueitat de I’obra s’haura
de sol-licitar també I’informe de supervisié a que es refereix I’art. 109 de la LCSP.

4. El que es preveu a I’apartat anterior s’entén a reserva del necessari projecte quan normes especifiques aixi ho
requereixin.

Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.

1. Quan l'elaboraci6 integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacié mitjancant la
modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant I'execucio o
I'explotacié de les obres es puguin causar tant a la Corporacié o al personal depenent d’ella com a
tercers 0 els seus béns a consequéncia de defectes, insuficiéncies técniques, errors materials,
omissions o infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa
general vigent, i, especificament, en els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP. En el suposit que la
prestacid es dugués a terme en collaboraci6 amb la Corporacié i sota la seva supervisio, les
responsabilitats es limitaran a I'ambit de la col-laboraci6.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes de
I'apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el projecte hauran de
subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I’aportacié de la qual estara condicionada la
signatura del contracte de serveis corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el visat
col-legial corresponent.

Clausula 17.- Supervisio del projecte.

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis técnics de la propia Corporacio, i sempre que el seu import sigui
igual o superior a 350.000’- euros o bé es tracti d’obres que afectin a I’estabilitat, seguretat o estanquitat de I’obra,
aquells I’hauran d’examinar i pronunciar-se sobre la conformitat en relacié amb el compliment de la normativa
técnica i prescripcions que regulin la materia o el tipus d’obra o instal-lacié que en conforma I’objecte, amb caracter
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previ a la tramitacié per a la seva aprovacid. En els altres casos, I’expressié de la conformitat tindra caracter
facultatiu.

Clausula 18.- Aprovacié del projecte.

1. L'aprovacié del projecte correspondra a la Presidéncia o al Ple Corporatiu en aplicacié de les
previsions dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i aix0 sens perjudici de les delegacions
en altres organs corporatius conferides en exercici de la potestat d’autoorganitzacio.

2. L’aprovacio6 del projecte per I'drgan competent s'ajustara al procediment segient:
a) Acord d'aprovacio inicial del projecte.

b) Informacio publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que s’hi puguin
formular reclamacions i al-legacions, i notificacié a les persones directament afectades que figurin
en la relacié detallada de béns i drets que s’hagin d’ocupar, i, si s'escau, expropiar.

c) Aprovacio definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des de
I'aprovacio inicial. Una vegada transcorregut el termini d’informacié publica, en el cas que no
s’hagin presentat reclamacions o al-legacions l'acord d’aprovacio inicial del projecte esdevé
definitiu.

d) La Corporacio publicara I'anunci d’aprovacid definitiva del projecte al Butlleti Oficial de la
Provincia i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira una copia d’aquesta publicacio
al tauler d'anuncis o a la seu electronica d’aquesta Entitat.

3. L'aprovacié del projecte portara implicita la declaracié d'utilitat publica i la necessitat d’'ocupacio
dels terrenys i els edificis que hi s6n compresos, a I'efecte d’expropiacio forcosa.

4, Per a les obres de conservacid i de manteniment, reparacions menors 0 meres instal.lacions
complementaries en els edificis propis de I'Entitat sera suficient I'aprovacio per I'érgan competent de
la documentacio referida a I'apartat 3 de la Clausula 15.

Clausula 19.- Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacié de I’expedient de contractacio, el Servei promotor
efectuara el replanteig del projecte, que consistira en comprovar la realitat geometrica de I’obra i la disponibilitat
dels terrenys necessaris per a la seva normal execucio, que €és requisit indispensable per a I’adjudicacid ulterior.
Aixi mateix, s’hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat i que siguin basics per al
contracte a celebrar.

2. En la tramitacid dels expedients de contractacio referents a obres d’infraestructures hidrauliques, de transport
i de carreteres es dispensara el requisit previ de la disponibilitat dels terrenys, per bé que I’ocupacié efectiva
d’aquests haura d’anar precedida de la formalitzacié de I’acta d’ocupacio.

3. En el cas de cessio de terrenys o locals per entitats publiques a la Corporacid, I’aportacio a I’expedient dels
acords de cessi6 i d’acceptacio pels organs competents sera suficient per acreditar la disponibilitat dels terrenys.
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4. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a I’expedient de contractacio.

Clausula 20.- Adequaci6 de preus del projecte.

1. D’acord amb I'article 130.4 del RGLCAP, en el suposit de que es produissin oscil-lacions de preus
imprevistes i ulteriors a l'aprovacié del projecte que restin actualitat als calculs de preus del seu
pressupost d'execucié material respecte dels que siguin vigents en el mercat en el moment d'aprovacio
de I'expedient, I'drgan competent podra procedir d’ofici a la seva actualitzacié aplicant un percentatge
lineal d’'augment a l'objecte d’ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la
licitacio, sempre i quan I'obra mereixi el qualificatiu d’'urgent.

2. L’adequacid de preus del projecte no requerira seguir la tramitacié prevista per a I’aprovacié d’aquest a la
clausula 18.2.

Seccid 3. Especialitats de I’expedient.

Clausula 21.- Contractaci6 conjunta de projecte i obra.

1. D’acord amb I’article 108 de la LCSP, la contractacié conjunta de I’elaboracié del projecte i I’execucié de
les obres corresponents té caracter excepcional i només es pot efectuar en els seglients supasits, la concurréncia
dels qual s’ha de justificar degudament en I’expedient:

a) Quan motius d’ordre técnic obliguin necessariament a vincular I’empresari als estudis de les obres.
Aquests motius han d’estar lligats al desti 0 a les técniques d’execucio de I’obra.

b) Quan es tracti d’obres la dimensié excepcional o les dificultats tecniques singulars de les quals
requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat tecnica propies de les empreses.

2. En tot cas, la licitacié d’aquest tipus de contracte requereix la redaccié prévia per la Corporacio o Entitat
contractant del corresponent avantprojecte o document similar i només, quan per causes justificades sigui
convenient a I’interés public, es pot limitar a redactar les bases técniques a qué s’hagi d’ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I’drgan de contractacio per a la seva supervisio, aprovacio i
replantejament. Si s’observen defectes o referéncies de preus inadequats en el projecte rebut, s’ha de requerir el
contractista perquée ho esmeni, en els termes de I’article 286 de la LCSP, i no es pot iniciar I’execucié de I’obra
fins que no es procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i replantejament del projecte. En el supdsit que
I’0rgan de contractacio i el contractista no arribin a un acord sobre els preus, I’Gltim queda exonerat d’executar
les obres, sense cap altre dret davant de I’0rgan de contractacio que el pagament dels treballs de redaccid del
projecte corresponent.

4. En els casos a qué es refereix aquesta clausula, la iniciacio de I’expedient i la reserva de crédit
corresponent han de fixar I’import estimat maxim que pot assolir el futur contracte. No obstant aix0, no es pot
procedir a la fiscalitzacié de la despesa, a la seva aprovacid, ni tampoc a I’adquisicié del compromis que hagi
generat, fins que no es conegui I’import i les condicions del contracte d’acord amb la proposicié seleccionada,
circumstancies que s’han de recollir a les Clausules Particulars.
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5. Quan es tracti de I’elaboracié d’un projecte d’obres singulars d’infraestructures hidrauliques o de

transport d’una entitat o complexitat que no permeti establir I’import estimatiu de la realitzacié de les obres, la
previsio del preu maxim a qué es refereix I’apartat anterior s’ha de limitar exclusivament al projecte. L’execucié
de I’obra queda supeditada a I’estudi de la viabilitat del seu financament i a la tramitacié del corresponent
expedient de despesa. En el suposit que es renuncii a I’execucio de I’obra 0 no hi hagi cap pronunciament en un
termini de tres mesos, llevat que les Clausules Particulars n’estableixin un altre de més llarg, el contractista té
dret al pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per cent com a compensacio.

Clausula 22.- Col.laboraci6 d’empresaris en I’execucié d’obres per la propia Corporacio.

1. La Corporacié podra executar les obres per si mateixa amb la col-laboracié d’empresaris particulars quan
el seu import sigui inferior al llindar de publicitat comunitaria, IVA exclds, i en els suposits previstos a I’article
24.1 de la LCSP. Aquests contractes de col-laboracid tindran caracter administratiu especial i la selecci6 de
I’empresari col-laborador es dura a terme mitjangant els procediments d’adjudicacié establerts a la citada
normativa general.

Les modalitats de col.laboracié a ésser pactades podran acollir-se al sistema de costos, al d’execucio
d’unitats completes del projecte, instal.lacions o serveis sobre la base de preu a tant alcat, o a qualsevulla altra
que els contractants tinguin per convenient.

2. Els projectes d’obres que s’executen per la Corporacié amb la col.laboracié d’empresaris particulars
seguiran les determinacions que es recullen en les clausules 13 i concordants del present Plec i les especialitats
establertes a la normativa general de contractacid. La redaccio del projecte corresponent sera obligada, llevat
dels casos d’obres d’emergéncia, de mera conservacidé i manteniment, i de les que hagin estat definides
préviament en un avantprojecte, tot aixo a I’empara de I’article 24.1, lletres d), g) i h) de la LCSP.

3. D’acord amb I’article 24.4 de la LCSP, la contractacié amb col.laboradors no podra ultrapassar el 50% de
I’import total del projecte en els suposits seglients:

a) quan la Corporacié tingui establerts serveis suficientment aptes per a la realitzacié de I’obra projectada;
b) quan la Corporacié posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Us suposi una

economia superior al 5% de I'import del seu pressupost o una major celeritat en la seva
execucio.

Seccid 42, Tramitacio de I’expedient.

Clausula 23.- Classes de tramitacio.

D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran seguir la tramitacié ordinaria, la
urgent o la de régim excepcional en supdsits d'emergencia.

Clausula 24.- Procediments d’adjudicacio.

1. L’adjudicacio dels contractes es dura a terme ordinariament mitjangant els procediments obert o
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restringit, i, en els supdsits previstos legalment, podran seguir-se els procediments negociat o el de dialeg
competitiu, amb els trets generals seguients:

a) En el procediment obert de licitacié tot empresari podra presentar una proposicio, d’acord amb
els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitacié sols podran presentar proposicions aquells empresaris
seleccionats expressament per la Corporacid, prévia sol-licitud dels que en fossin interessats, d’acord
amb els articles 146 a 152 de la LCSP.

C) En el procediment negociat, I’adjudicacio recaura en el licitador justificadament escollit per
I’0rgan de contractacid, després d’efectuar consultes amb diversos candidats, sense que el seu nimero
sigui inferior a tres sempre que aixo sigui possible, i negociar les condicions del contracte amb un o
varis d’ells d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment sera objecte de publicitat previa en els casos previstos a I’article 161 de la
LCSP.

d) En el procediment de dialeg competitiu, el qual tindra caracter excepcional, I’0rgan de
contractacié dirigeix un dialeg previ amb els candidats seleccionats d’acord amb les normes del
procediment restringit, a fi de desenvolupar una o varies solucions susceptibles de satisfer les seues
necessitats i que serviran de base per tal que els candidats escollits presentin llurs ofertes, d’acord amb
I’article 163 a 167 de la LCSP.

2. En els procediments obert i restringit de licitaci6 I’adjudicacié de I’oferta econdomicament més
avantatjosa resultara de I’aplicacio:

a) d’un sol criteri, que necessariament haura de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos 0 més criteris, un dels quals sera sempre el preu, en els termes establerts a I’article 134 de
la LCSP.

3. La Corporaci6 justificara a I’expedient I’eleccié del procediment i dels criteris d’adjudicacié que
s’utilitzin en cada cas.

4. El procediment d’adjudicacio en els contractes qualificats com a menors és directe.

Clausula 25.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, els contractes menors es definiran exclusivament
per la quantia i tenen aquesta consideracié els contractes d’obres la quantia dels quals sigui inferior a 50.000’- euros.

2. La tramitacié de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les obres, l'aprovacié de la
despesa i la incorporaci6 de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits establerts a la legislacié vigent, tot
aixo sens perjudici del qué estableixin les bases d’execucié del pressupost de la Corporacid i de I’existéncia del
projecte quan normes especifiques el requereixin.
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3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de prorroga ni de revisié
de preus.

4. En els contractes menors no s’exigira la constitucid de la garantia, llevat que es disposi altrament.

5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives, pero en els casos en que
resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execucio del contracte. Caldra elaborar
I’estudi basic de seguretat i salut si les condicions tecniques de I’obra ho requereixen.

6. En tot cas, durant I’execucié del contracte I’adjudicatari haura de complir les prescripcions referides i les
obligacions previstes a la normativa general de prevencid de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.

La Corporaci6 arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment d’aquestes obligacions,
en funcié del risc que comporti la concurréncia empresarial. Aquests medis es determinaran en les
prescripcions esmentades o en altres documents analegs, en els termes que preveu I’esmentada normativa.

Clausula 26.- Pressupost de licitaci6 i ofertes dels empresaris.

1. El pressupost de licitacio constituira la xifra maxima a la qual hauran d’ajustar-se o millorar les seves
proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les Clausules Particulars en lletres i nameros en la
unitat monetaria de compte euro.

Aquest pressupost de licitacié vindra determinat per I’import que figuri com a pressupost d’execucié per
contracta en el projecte técnic aprovat, i s’obtindra incrementant el pressupost d’execucié material, entés com la
suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari, la seguretat i salut i les partides
alcades, en els conceptes corresponents a les despeses generals d’estructura, que es desglossen en un 13% en
concepte de despeses generals de I’empresa i un 6% en concepte de benefici industrial del contractista.

En tot cas s’indicara com a partida independent I’import de I’ Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, I’oferta dels empresaris s'entendra en tot cas
comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de l'aplicacio de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el
treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I’elaboracid i aplicacié del Pla de seguretat i salut,
i els honoraris corresponents.

C) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi
produeixin en el decurs del termini d’execuci6é del contracte com a conseqiiéncia de la negociacio
col-lectiva.

e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud i obtenci6 dels
permisos i llicéncies necessaries per al contractista per a l'execucié de I’obra, llevat dels relatius a
expropiacions, servituds i les llicéncies i tributs locals, que aniran a carrec de la Corporacio.

Pagina 18 de 56



1L

Plaga de Catalunya,1

/\ . 08397 Pineda de Mar (EI Maresme)

: Ajuntament www.pinedademar.org

b de Pineda de Mar ajuntament@pinedademar.org
3. En totes les ofertes dels empresaris haura d’indicar-se al pressupost, com a partida independent, I’import

de I’'Impost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida independent, es sumara d’ofici a
I’import ofertat el percentatge de I’l'VA que correspongui.

4, El calcul del valor estimat que haura d’aplicar-se en els suposits previstos a la LCSP haura de tenir en
compte qualsevol eventual prorroga del contracte i I’exclusié de I’import de I’IVA.

5. D’acord amb I’article 75 de la LCSP, totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors,
pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA.

6. La valoracio de I’estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de I’estudi basic, sobre les despeses
previstes per a la seva aplicacio i execucio no podra alterar-se en el procés de contractacio.

Clausula 27.- Garantia provisional.

1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments oberts, restringits o
negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament en funcio de les circumstancies concurrents.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacio o bé del pressupost
estimatiu maxim de licitacio quan el contracte es determini en funcid de preus unitaris.

3. Agquesta garantia podra constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a I’article 84 i en els termes del
91.3, ambdos de la LCSP.

4. La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després de I’adjudicacid definitiva
del contracte.

5. La garantia provisional sera confiscada als empresaris o professionals que retirin injustificadament la
seva proposicio. A aquest efecte, es consideren equivalents a la retirada injustificada de I’oferta els suposits
seglents:

a) La manca de contestacié a la sol-licitud d’informaci6é prévia, o bé la manca d’aportacio de
justificacio de la possibilitat de complir I’oferta, per causes imputables al licitador, quan una o altra
hagués estat requerida per I’drgan competent en el supdsit de baixes anormals o incurses en presumpcio
d’ésser desproporcionades.

b) El fet que I’adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva.

c) El reconeixement per part del licitador de qué la seva proposicié es troba afectada d’error o
inconsisténcia que la facin inviable.

Clausula 28.- Criteris d’adjudicacio a les licitacions.

1. Les Clausules Particulars establiran els criteris d’adjudicacio, directament vinculats a I’objecte del
contracte, en els termes fixats a I’article 134.1 i .2 de la LCSP.
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Amb caracter general, les Clausules Particulars atribuiran una ponderacié superior als criteris d’adjudicacio
avaluables de forma automatica per aplicacié de formules respecte a la que es concedeixi als criteris quina
quantificacié depengui d’un judici de valor; en cas que fossin aquests darrers els preponderants, haura de
constituir-se el comite d’experts o designar-se en les Clausules Particulars I’organisme técnic especialitzat als
quals es refereix I’article 134.2, segon paragraf, incis final, de la LCSP.

2. En cas que el procediment d’adjudicacié s’articuli en varies fases, les Clausules Particulars
determinaran en quines d’elles s’aniran aplicant els distints criteris, aixi com el Ilindar minim de puntuacié que
pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar en el procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin fer-les més
convenients per a la realitzacio de I’objecte del contracte, sempre que aquesta possibilitat s’hagi previst
expressament a les Clausules Particulars i s’hagi indicat en I’anunci de licitacié del contracte, i dins els limits,
condicions i modalitats de presentacio que s’hi assenyalin.

En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és proposicié ferma i
variants o millores, que la Corporacid pot acceptar o rebutjar, sens perjudici del que es preveu a I’article 131.3
de la LCSP.

4. En cas d’igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
d’adjudicacio, s’adjudicara el contracte a la proposicid que resulti d’aplicar els criteris de preferéncia que
s’indiquen a la Disposicié Addicional Sisena de la LCSP i els altres que es detallen segons I’ordre de prelacio,
subsidiari del qué puguin preveure les Clausules Particulars, seglient:

-ler) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en el moment
d’acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un nimero de treballadors amb
discapacitats superior al 2% i en funcio del percentatge.

-20n) A favor de les proposicions d’empreses dedicades especificament a la promocio i inserci6 laboral
de persones en situacio d’exclusio social, segons els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els suposits i d’acord amb els
criteris i requisits establerts a la LCSP.

-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la seva
solvéncia técnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a
promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Organica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-5@) A favor de la proposicid que comprengui I’oferta econdmica més baixa.

-6e) En cas de seguir persistint I’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidira
I’adjudicaci6, entre elles, per sorteig.

Clausula 29.- Subhasta electronica.
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Les Clausules Particulars i I’anunci de licitacié indicaran aquells casos en que I’0rgan de contractacié hagi
decidit celebrar una subhasta electronica en els procediments oberts, restringits i els negociats als quals fa
referencia I’article 154.a) de la LCAP, per a la presentacié de millores en els preus o de nous valors relatius a
determinats elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la informaci6 establerta a
I’article 132 de la LCSP en relacié amb els extrems de celebracié de la subhasta i les especificacions técniques
per a la connexi6 al dispositiu electronic.

Clausula 30.- Documentaci6 a presentar a les licitacions.

1. La documentacid a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules Particulars corresponents,
que, com a minim, comprendra I’establerta a I’article 130 de la LCSP.

2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clausules Particulars,
i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentaci6é administrativa legalment necessaria per procedir
a la seva qualificacid previa per part de la mesa de contractacio.

La documentacioé que acrediti la representacio i facultats del licitador que resulti adjudicatari
haura de ser validada per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la Corporacié previament a
I'adjudicacié definitiva del contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en qué aquell
hagi pogut incérrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a la
presentacié de proposicions. En cas de concérrer aquesta manca de validesa, sera considerada per
la Corporacié com a retirada injustificada de I'oferta i es procedira, en conseqiiéncia, a la confiscacio
de la garantia provisional constituida, si escau.

Clausula 31.- Terminis per a la presentacio de proposicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte assenyala la
LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu
s’entendra ajornat fins al primer dia laborable segient.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona, en el seu apartat dese, de la LCSP, la Mesa de
contractacio sera presidida per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporacio, i en formaran part
com a vocals el/la Secretari/a 0, si escau, el/la titular de I’6rgan que tingui atribuida la funcié d’assessorament
juridic, i I’Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com aquelles altres persones que es
designin per I’0rgan de contractacid entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de
I’Entitat, 0 membres electes d’aquesta, sense que el seu nimero sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a
secretari/a un/a funcionari/a de la Corporacié.

2. La configuracid concreta de la Mesa de Contractacio es determinara per decret de la Presidéncia de la
Corporacio.

Clausula 33.- Criteris d’adjudicacioé predominants a cada tipus de contracte.

1. L'adjudicacié de les licitacions relatives als contractes d’obres i instal-lacions i els de concessi6 d’obra
publica resultara normalment de I’aplicacié de dos o més criteris, i també, especificament, quan hi concorrin les
circumstancies descrites a les lletres a) a d) i h) de I’art. 134.3 LCSP.
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2. Podra utilitzar-se el criteri Unic del preu més baix en les obres de quantia reduida en els que les unitats d’obra
estiguin perfectament defindes per estar normalitzades i no ser possible variar els terminis d’execuci6, ni introduir
modificacions de cap classe en el contracte, quedant el preu com Unic factor determinant de I'adjudicacio.

Clausula 34.- Publicitat de les licitacions i informaci6 als licitadors.

1. Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en els negociats regulats a
I’article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat i en el Butlleti Oficial de la
Provincia.

Els anuncis també es publicaran en el Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari Oficial de la Unié Europea
quan els contractes estiguin subjectes a regulacié harmonitzada en els suposits regulats als articles 13 a 17 de la
LCSP.

2. Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a I’article 161.2 de la LCSP es
publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el Butlleti Oficial de la Provincia.

3. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa de I’6rgan competent.

4. Les empreses interessades en la licitacié podran sol-licitar informacio addicional sobre els plecs i/o
sobre la documentacié complementaria de la licitacio fins a 9 dies naturals abans de que finalitzi el termini fixat
per a la recepcio de les ofertes, d’acord amb els termes del régim informatiu establert a I’article 142 de la LCSP.

Clausula 35.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificacié de la documentacid presentada en
temps i forma, i si observés defectes materials en la documentacid presentada podra concedir, si ho estima
convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal que el licitador esmeni I'error.

Aixi mateix, a I’efecte de verificar I’eventual concurréncia de prohibicions per contractar, I’drgan
competent i la mesa de contractacié podran requerir a I’empresari la presentacid de certificats i documents
complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haura de complimentar en el termini
maxim de cinc dies.

2. L’obertura de les proposicions economiques i de les tecniques es celebrara en un termini maxim d’un mes
a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi
assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacid, en un acte que sera public en tot
cas per a I’obertura de I’oferta economica llevat que es prevegi que en la licitacié puguin emprar-se medis
electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendra ajornat fins al primer dia
laborable seguent, si no es fixés una altra data.

La Mesa procedira préviament a donar compte del resultat de la qualificaci6 de la documentacid
presentada. Obertes les proposicions economiques i técniques, la manca de signatura de compromis sobre
aquestes es podra considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen i conclusié favorable sobre la
coheréncia técnica i economica globals de I’oferta presentada pel licitador. En aquest cas se I’atorgara un
termini maxim de subsanacié de tres dies habils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a que es ratifiqui
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expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de qué I’omissio de fer-ho es
considerara retirada injustificada de I’oferta.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de I’oferta en lletres i nimeros prevaldra la xifra
consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en I’expressié d’aquesta.

3. Quan I’adjudicaci6 resulti de I’aplicacié del sol criteri del preu, la Mesa de contractacié proposara
I'adjudicacié provisional del contracte a la proposicié amb el preu més baix.

Quan I’adjudicacio resulti de I’aplicacié del sol criteri del preu, la Corporacié podra determinar a les Clausules
Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terg, els percentatges maxims de desviacid respecte a la
mitjana de baixes a partir dels quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o
anormal, en el marc dels criteris establerts reglamentariament per tal d’apreciar-ho.

En cas de presentacio de diverses proposicions formulades individualment per empreses vinculades es produiran
els efectes que reglamentariament es determinin en relacié amb I’aplicacié del régim d’apreciacio d’ofertes
desproporcionades o anormals, en el benentés de qué els efectes d’aquest procediment s’aplicaran a les restants
ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

En els contractes de concessié d’obra publica la presentacié de proposicions diferents per empreses vinculades
en el sentit de I'article 42 del Codi de Comerg suposara I’exclusié del procediment d’adjudicacid, a tots els
efectes, de les ofertes formulades, llevat que la vinculacié sobrevingués abans d’exhaurir-se el termini de
presentacié d’ofertes o de candidatures i les empreses citades determinin de comu acord quina és I’oferta que ha
de subsistir, tot aixd d’acord amb I’article 129.4 de la LCSP i sens perjudici de la possibilitat, per als qui
concorrin individualment o conjunta amb altres a la licitacié d’una concessié d’obres publiques, de fer-ho amb
el compromis de constituir una societat que sera la titular de la concessid, en els termes de I’article 46.2 de la
LCSP.

4. Quan I’adjudicacio resulti de I’aplicacié de dos o més criteris, la Mesa de contractacié proposara
I'adjudicacié provisional del contracte a la proposicié que estimi ésser la més avantatjosa economicament prévia
ponderaci6 dels criteris indicats a les Clausules Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al preu
de la proposicio. La Corporacié podra establir a les Clausules Particulars els parametres objectius que permetin
apreciar per a cadascun dels criteris si la proposicié global del licitador no pot ser complerta com a
conseqliencia d’una oferta desproporcionada o anormal.

L’ organ de contractacié no podra declarar deserta una licitacid quan existeixi alguna oferta o proposicié que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les Clausules Particulars.

5. En cas que s’ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una proposicié que pugui ser
considerada desproporcionada o anormal, la Corporacio procedira, abans de rebutjar la proposicio, a verificar la
seva composicié per tal de comprovar la viabilitat del seu compliment, d’acord amb el procediment de I’article
136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a I’efecte.

Clausula 36.- Proposta d’adjudicacié provisional.

La proposta d’adjudicaci6 provisional formulada a I’0rgan de contractacidé per la Mesa de contractacio a favor
de la proposicié de preu més baix o economicament més avantatjosa no genera cap dret a favor del licitador
proposat enfront de la Corporacid; tanmateix, quan I’drgan de contractacié no adjudiqui el contracte d’acord
amb la proposta formulada haura de motivar la decisio.
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Clausula 37.- Renuncia a la celebracio6 del contracte i desistiment del procediment.

Abans de I’adjudicacié provisional I’0rgan de contractacié podra acordar la renlincia a la celebracid del
contracte per raons d’interés pablic degudament justificades a I’expedient, aixi com desistir del procediment, per
les causes i amb els efectes establerts a I’article 139 de la LCSP.

Clausula 38.- Adjudicacio provisional.

1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I’0rgan competent resoldra sobre la validesa de I'adjudicacio
a favor de l'autor de la proposicié economicament més avantatjosa, dins dels terminis que s'assenyalen a
continuacio:

a)  Quan I’tnic criteri a considerar per seleccionar I’adjudicatari del contracte sigui el del preu,
s'’haura de fer l'adjudicacio provisional dins del termini de 15 dies naturals a comptar des del dia
seglient al de I'obertura de les proposicions rebudes, la qual confirmara la proposta de la Mesa, llevat
dels casos previstos a la legislacié vigent.

b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a I’adjudicacio del contracte, haura de fer-se
I'adjudicacié provisional dins del termini dels dos mesos a comptar des de la data d'obertura de les
proposicions rebudes, llevat que se n’estableixi motivadament un altre de superior a les Clausules
Particulars.  L’adjudicacié s’efectuara en aquest cas mitjancant resolucié motivada a favor de
I'oferta que millor compleixi amb els criteris de seleccié que s'hagin determinat a les Clausules
Particulars, llevat que es declari desert.

c) Els terminis indicats s’ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari per seguir els tramits de
verificacio de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a I’apartat anterior sense resolucié de la Corporacio, els
empresaris admesos a la licitacio tindran dret a retirar la seva proposta.

3. Les resolucions d’adjudicacio provisional del contracte seran publicades en el perfil de contractant i
notificades als candidats o licitadors, els quals podran interposar, si ho estimen convenient, el recurs especial en
matéria de contractacié previ al recurs contencidés administratiu, o bé sollicitar I’adopcié de mesures
provisionals, segons el régim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.

En els procediments negociats i de dialeg competitiu I’adjudicacioé provisional concretara i fixara els termes
definitius del contracte.

4. L'adjudicacio provisional es notificara a I’adjudicatari tot requerint-lo per a qué, dins dels quinze dies
habils seguents al de la data de la publicacid en el perfil del contractant, i com a requisit previ per a I’elevacié de
I’adjudicaci6é provisional a definitiva, presenti la documentacid justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com els documents acreditatius
de la seva aptitud per contractar i de I’efectiva disposicié dels medis que s’hagués compromes a dedicar o
adscriure a I’execuci6 del contracte. També haura de constituir en el mateix termini la garantia definitiva que
sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert i presentar els documents que acreditin la validacio, per
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I’ Assessoria Juridica de la Secretaria de la Corporacio, de la documentacié en que s’atorguin els poders de
representacid i les facultats vigents del licitador.

5. En cas que I’adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a I’apartat anterior en el termini
establert per causes a ell imputables, la Corporacio6 declarara decaiguda I’adjudicaci6 provisional al seu favor,
podent efectuar una nova adjudicacio provisional al licitador o licitadors segiients a aquell, per I’ordre en qué
hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari hagi prestat la seva
conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacié subsidiaria, la Corporacié podra procedir a una nova
convocatoria de licitacio.

Clausula 39.- Garantia definitiva.

1. La garantia definitiva s’haura de prestar per I’adjudicatari en qualsevol de les formes assenyalades a
I’article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les exigides per a les provisionals i qualsevol que hagi
estat el procediment d’adjudicacio del contracte.

Les Clausules Particulars no podran dispensar la constitucio de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de I’import d’adjudicacié del
contracte, IVA exclds. Aquesta regla general s’excepcionara en els suposits de les garanties complementaries i
especials seglients:

a) En cas d’adjudicacié a un empresari quina proposicié s’hagués presumit inicialment com a oferta
amb valors anormals o desproporcionats, I’0rgan competent podra exigir-li la constitucié d’una
garantia definitiva del 10% del preu del contracte.

b) En casos especials lliurement apreciats per I’0rgan competent, aquest podra establir a les
Clausules Particulars una garantia complementaria que no podra superar el 5% de I’import
d’adjudicaci6 del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un 10% del preu del
contracte.

c) Amb independéncia de la garantia definitiva, I’adjudicatari haura de prestar una garantia especifica
per tal d’assegurar el pagament dels acomptes que la Corporacio li pugui concedir per les operacions
preparatories de I’execucié del contracte que en siguin susceptibles segons les Clausules Particulars i
amb les condicions i limits establerts per aquestes i per la normativa general.

Aquesta garantia es regira per la normativa general en matéria de garanties i el contractista tindra
dret a la seva cancelacio total o parcial a mesura que tinguin lloc les deduccions per al reintegrament de
I’acompte percebut.

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent segons I’apartat anterior es
calculara en relacié amb el preu maxim fixat.

4. Quan la quantia del contracte es determini en funcié de preus unitaris, I’import de la garantia a constituir
es fixara atenent al pressupost base de licitacio.

5. Les Clausules Particulars podran preveure que I’acreditacid de la constitucié de la garantia pugui
efectuar-se mitjancant medis electronics, informatics o telematics, perd no mitjangant retencié en el preu.
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6. La garantia definitiva respondra de les responsabilitats previstes a I’article 88 de la LCSP.

Clausula 40.- Garantia global.

1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podra constituir una
garantia global en relacié amb tots els contractes que celebri amb la Corporaci6 i sense especificacié singular
per a cada contracte, que respongui, en tots els contractes celebrats 0 a celebrar amb aquesta, genéricament i
permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalitzaci6 dels contractes i del compliment per
I’adjudicatari de les obligacions derivades de tots els contractes coberts per aquesta garantia, fins a un 5%, o
percentatge superior que escaigui, de I'import d’adjudicacié o del pressupost base de licitacié quan el preu del
contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podra constituir-se mitjancant aval o contracte d’asseguranca de caucio.
Clausula 41.- Adjudicacio definitiva i efectes.
1. El contracte es perfeccionara mitjancant la seva adjudicacio definitiva.

2. L’elevacié a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils segients al de publicacié de
I’adjudicaci6 provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils segiients al de finalitzacié del termini
esmentat.

3. L’adjudicacio definitiva del contracte es notificara a tots els licitadors.

4, Si els interessats ho sol-liciten, se’ls facilitara informacio en relacié amb els motius del refus de la seva
candidatura o proposicio i de les caracteristiques de la proposicié de I’adjudicatari que fossin determinants de
I’adjudicacio al seu favor, en un termini de quinze dies naturals a comptar des de la recepci6 de la peticié en
aquest sentit, sens perjudici del qué disposa I’article 137.2 de la LCSP.

5. En la propia notificacié es citara a l'interessat per a que concorri a formalitzar el contracte en el termini
maxim de deu dies habils a comptar des del segiient al de la notificacié de I’adjudicaci6 definitiva.

6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la celebracié del contracte o
impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporacié podra acordar la seva resolucié prévia
incoacio de I'expedient oportu, llevat que el motiu sigui per manca de constitucié de la garantia definitiva, en
quin cas decaura I’adjudicacié provisional, amb les consequiéncies i responsabilitats legalment procedents.

7. La garantia definitiva sera confiscada en el supdsits de resolucié del contracte per manca de
formalitzacio d’aquest per causes imputables al contractista.

8. En virtut de I'adjudicacié definitiva, la Corporaci6 i el contractista restaran obligats al compliment del
contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament de I'import dels anuncis i de les altres
despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del procediment d’adjudicacié que s’hagi seguit, i
de la formalitzacio del contracte.

Clausula 42.- Publicitat de I’adjudicacio definitiva.
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L'adjudicacio definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haura de publicar-se:

a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d’import superior a les quantitats que defineixen els
contractes menors.

b)  En el perfil de contractant i en el Butlleti Oficial de la Provincia, en el termini maxim de quaranta-vuit
dies naturals a comptar des de la data d'adjudicacié definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a
100.000 euros, qualsevol gue sigui el procediment i forma d’adjudicacio6 seguits a I'efecte, sens perjudici del qué
disposa I’article 138.4 de la LCSP. Aixi mateix s'haura de publicar en el Diari Oficial de la Unié Europea i en
el Butlleti Oficial de I'Estat quan es tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

Clausula 43.- Procediment restringit de licitacid.

1. L'aplicacio del procediment restringit de licitacié es desenvolupara en dues fases diferenciades
de recepcié i seleccié de sol-licituds de participacié o candidatures en atencié a llur solvéncia, en
primer lloc, i de seleccié de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en
segon.

2. L’0rgan competent obrira la primera fase amb la publicacio de I’anunci del procediment, que haura d’haver
estat precedida de I’elaboracié i aprovacié de les Clausules Particulars corresponents, en les quals I’organ
competent:

a)  Assenyalara el limit minim del niGmero d’empreses que projecta invitar, que no podra ser inferior a
cinc i podra fixar el nombre maxim de candidats als quals s’invitara a presentar oferta, en funci6 de les
caracteristiques del contracte o contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de candidats
invitats sigui suficient per a qué la competéncia sigui efectiva i sens perjudici del que es preveu a I’article
149.2 de la LCSP.

b) Haura d’assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris d’acord amb els quals
decidira a quins sol-licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons la normativa
general de contractacié sén acreditatius de la solvéncia econdmica, financera i tecnica o professional,
motivant-ne I’eleccio.

El termini per a la presentacié de sol-licituds de participacié6 es determinara en l'anunci de
licitacio tot respectant els terminis minims establerts als articles 143 i 148 de la LCSP.

Presentades les candidatures, I'organ competent, amb la intervencio previa de la Mesa de
contractacio, seleccionara els sol-licitants en base als criteris esmentats, prévia comprovacio de la
seva personalitat i solvencia.

3. L’organ competent obrira la segona fase amb I’enviament, simultaniament i per escrit, de la invitaci6 als
admesos en la primera fase a presentar Ilurs proposicions tecniques i/0 econdmiques acompanyades, si escau, del
document acreditatiu d’haver constituit la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la propia invitacio,
la qual haura de contenir les referencies minimes establertes a I’article 150 de la LCSP.

Presentades les proposicions d’acord amb [I’article 151 de la LCSP, I’adjudicacié s’efectuara seguint les
normes generals aplicables especialment previstes als articles 144 i 145 de la LCSP en funci6 de si I’Unic criteri
utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una pluralitat de criteris establerts a I’efecte.
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Clausula 44.- Procediment negociat.

1. D’acord amb I’establert a la clausula 24.c), la Corporacié podra utilitzar el procediment negociat per a
I’adjudicacid dels contractes d’obres en els suposits previstos a I’article 155 de la LCSP, i, particularment, per raé de
la quantia, quan el seu valor estimat sigui inferior a 1.000.000’- euros.

2. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes economics i técnics que, si escau, hagin de
ser objecte de negociacié amb les empreses a les quals es sol.liciti oferta, que hauran d’estar capacitades per a la
realitzacié de I’objecte del contracte, i indicaran si I’0rgan de contractacid fara Us de la seva facultat d’articular el
procediment negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el nombre d’ofertes a negociar mitjancant
I’aplicacio dels criteris d’adjudicacio assenyalats. Es fixara el preu amb la seleccionada i en tot cas es deixara
constancia a I’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacié o
desestimaci6 aplicades per I’0rgan competent.

Clausula 45.- Procediment de dialeg competitiu.

1. D’acord amb I’establert a la clausula 24.d), s’adjudicaran pel procediment excepcional de dialeg competitiu
els contractes particularment complexos, sens perjudici de qué pugui seguir-se el procediment negociat sense
publicitat en el cas d’haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot aixo en els termes de
I’article 154.a) de la LCSP.

2. S’aplicaran a aquest procediment, que requerira la publicacié d’un anunci de licitacid especific en el qual es
palesaran les necessitats i requisits directament o per referéncia a un document descriptiu, les normes del
procediment restringit en relacié amb els criteris per a la selecci6 de candidats, les sol licituds de participacié i la
seleccié de participants, i, en relacié amb el desenvolupament del dialeg amb els candidats i la ulterior presentacid i
examen d’ofertes, el régim establert als articles 166 i 167 de la LCSP.

Clausula 46.- Aplicacié de sistemes de racionalitzacié técnica de la contractacid: acords marc, sistemes
dinamics i centrals de contractacio.

1. La Corporacié podra celebrar acords marc, articular sistemes dinamics de contractacio, o centralitzar la
contractacio d’obres, d’acord amb les previsions dels articles 180 a 191 LCSP.

2. Els organs de contractacio de la Corporacié podran celebrar contractes, basats en un previ acord marc, amb
les empreses que hagin estat originariament parts en dit acord i sempre que no s’hi introdueixin modificacions
substancials respecte dels termes establerts en el propi acord. La durada d’un acord marc no podra excedir de quatre
anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicacié dels contractes s’articulara en funcié del nombre
d’empreses concelebrants amb la Corporacid, en els termes segients:

a) Si I’acord marc s’hagués celebrat amb una Unica empresa, I’adjudicacié s’efectuara en els termes
establerts i, si fos necessari, I’0rgan de contractacié podra consultar i requerir per escrit a I’empresa que
completi la seva oferta.

b) Si I’acord marc s’hagués celebrat amb varies empreses, que hauran de ser al menys tres en els termes de
I’article 180.2 de la LCSP, I’adjudicacié dels contractes es pot efectuar bé directament tot aplicant els
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termes fixats en el propi acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova licitacié en cas que no tots els
termes estiguin fixats a I’acord, segons el procediment establert a I’article 182.4 de la LCSP.

3. Els organs de contractacié de la Corporacié podran articular sistemes dinamics per a la contractacio
electronica d’obres que satisfacin les seues necessitats, sempre que la utilitzacié d’aquest procediment no
obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competencia i d’acord amb allo establert als articles 183 a 186 de la LCSP.

4. La Corporacié podra centralitzar, quan ho consideri convenient, la contractacié d’obres, atribuint-la als
serveis especialitzats que siguin creats pel seu organ plenari com a centrals de contractacio, les quals podran
assumir, com a servei d’assisténcia als drgans de contractacid, les competéncies contractuals d’adjudicar contractes,
o celebrar acords marc per a la realitzacio d’obres.

Aquesta opcié s’entén sens perjudici de la facultat de la Corporacié d’adherir-se, mitjancant els acords
corresponents, a sistemes externs d’adquisicio centralitzada de nivell estatal, autondmic o local.

5. La Diputacié podra celebrar convenis de col-laboracié6 amb els municipis de poblaci6 inferior a cinc mil
habitants a I’objecte d’oferir I’adhesi6 d’aquests a les seves centrals de contractacio i/o d’encomanar-li la gestié de
llurs procediments de contractacio.

Clausula 47.- Perfil de la Corporacié com a contractant.

1. La Corporaci6 aprovara i difondra el perfil de contractant dels seus organs de contractacio a traves de la seva
plana d’accés a internet, d’acord amb els requisits, continguts i tots els efectes previstos a I’article 42 i previsions
concordants de la LCSP.

2. La Corporacié aprovara i difondra també el perfil de contractant dels organs de contractacio dels seus
organismes publics i de les entitats dependents i vinculades que es determinin.
Seccid 5%, Formalitzacio del contracte.

Clausula 48.- Formalitzacio del contracte.

1. El contracte es formalitzara dins el termini de 10 dies habils a comptar des del segiient al de la notificacié de
I’adjudicacid definitiva, qualsevol que sigui el procediment d’adjudicacié seguit.  En sera requisit la prévia
constitucié de les garanties definitives, especials i complementaries que s’hagin establert.

2. Sera preceptiva la formalitzacio escrita del contracte, mitjancant document administratiu, perd la manca
d'aquest requisit no afectara a la validesa de I'obligaci6 en els expedients que siguin objecte de tramitacié urgent o
d'emergencia.

El contractista podra sol-licitar al seu carrec I’elevacié del contracte a escriptura publica.

3. No caldra la formalitzaci6 del contracte en el cas dels contractes menors, per als quals es seguira I’establert a
la clausula 25 i a I’article 95 de la LCSP.

Clausula 49.- Manca de formalitzacié imputable a I’adjudicatari.
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Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a I’adjudicatari, la Corporaci6 en
podra acordar la resolucio, essent-ne tramit necessari I’audiencia de I’interessat i, si hi formulés oposici6, I’informe
preceptiu i no vinculant de la Comissid Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquest suposit sera
confiscada a I’adjudicatari la garantia provisional que s’hagués constituit, i aquest haura d’indemnitzar la
Corporaci6 pels danys i perjudicis ocasionats.

TiTOL Il

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D'OBRES |
INSTAL-LACIONS.

Capitol 1. Execuci6 del contracte: inici i documentacio.
Clausula 50.- Inici del termini d’execucio.

El termini d’execucié de I’obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es comptara des de la data de
formalitzacié de I’acta de comprovaci6 del replanteig, si ja ha estat notificada I’aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball elaborat per I’adjudicatari. En cas contrari, I’inici de les obres es comptara des de la data de
I’esmentada notificacio.

Sens perjudici de I’anterior previsio, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el termini d’execucid
comencara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 51.- Acta de comprovacio del replanteig del projecte.

1. L'acta de comprovacié del replanteig del projecte reflectira la conformitat o disconformitat d’aquest respecte
dels documents contractuals de I’expedient, amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques geometriques
de l'obra, o l'autoritzacié per a I'ocupacié dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment
del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats, no
sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte, i s'efectuara en preséncia del contractista. Del resultat
de la comprovaci6 s’estendra I’acta corresponent, que sera signada pel contractista i la Direcci6 facultativa de
I’obra. Un exemplar de I’acta s’incorporara a I’expedient, i es considerara part integrant del contracte a efectes de la
seva exigibilitat.

3. Per a la comprovacio del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i els materials de camp
necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per aquests medis.

Clausula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1. L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de I'estudi basic, en el qual
s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a I'estudi o estudi
basic, en els termes que preveu la normativa general de prevencié de riscos laborals i de seguretat i
salut en els treballs d’execuci6 d'obres.
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2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autdbnom, restara obligat igualment a I'elaboracié

d’'aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I'encarrec al técnic competent en matéria de
seguretat i salut que consideri oportd, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del
preu del contracte a qué es refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant I'execucid dels treballs I'adjudicatari restara obligat al compliment dels principis
generals aplicables a I'execucié de I'obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat,
aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aguesta matéria per part de la
Direccid facultativa i dels serveis de la Corporacié promotors de les obres.

4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el contractista haura de
lliurar a la Corporacio cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini maxim de 15 dies habils a comptar
des de la formalitzacié del contracte. EIl Pla haura de ser informat pel Tecnic competent en materia de seguretat i
salut durant I’execucio de I’obra i pel técnic responsable del Servei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat pel/la
Cap del Servei o d’Oficina a I’0rgan competent per a la seva aprovaci6. En cas que el Pla no obtingués la
conformitat previa del servei promotor, es requerira al contractista per a qué en un nou termini de deu dies habils
realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes a quina realitzacié estara
condicionada I’aprovacid del Pla.

Clausula 53.- Programa de treball.

1. Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la durada total d’execucié de
I’obra estigui prevista en més d’una anualitat, el contractista presentara un programa de treball en el termini maxim
de trenta dies a comptar des de la formalitzacid del contracte.

2. L’0rgan competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies segients a la seva
presentacio, podent imposar modificacions o determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules
del contracte. Transcorregut el termini de 15 dies sense resolucié expressa al respecte, el contractista podra
entendre aprovat el Programa.

3. El programa de treball incloura les dades exigides per la normativa general.

Clausula 54.- Avis previ i informacié a I’autoritat laboral.

1. El promotor haura d’efectuar un avis a I’autoritat laboral competent abans de I’inici dels treballs.
2. El contractista haura d’exposar I’avis previ a I’obra de forma visible.
Aquest s’haura d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I’obra un coordinador de seguretat i salut o

contractistes no identificats en I’avis inicialment remés a I’autoritat laboral.

3. El contractista haura de comunicar I’obertura del centre de treball a I’autoritat laboral abans de I’inici
dels treballs i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

Clausula 55.- Subcontractacio.

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio d’acord amb els requisits
i condicions establerts a I’article 210.2 de la LCSP, llevat que el contracte o les Clausules Particulars disposin
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altrament o que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per
I’adjudicatari.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucié dels treballs que haguessin contractat,
amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat, tot aixo sens perjudici del
queé disposa I’apartat 3 de I’article 5 de la Llei 32/2006.

Clausula 56.- Cessié del contracte.

L’adjudicatari podra cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que restara subrogat en ells,
sempre que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat determinants de I’adjudicacio del
contracte i en els termes i condicions de I’article 209.2 de la LCSP.

Capitol 2.
Personal facultatiu i instruments d’interlocucio técnica.

Clausula 57.- Direcci6 facultativa de I’obra.

1. La Corporacid designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direcci6 de I’obra, amb
titulacié adient i suficient, d'entre el personal técnic de la propia Entitat, les quals seran a més representants
d’aquesta davant el contractista. No obstant aixd, podra designar també a d'altres tecnics aliens a la Corporacio,
mitjancant contracte a tal efecte, en quin cas la representacié correspondra al Cap o0 a un técnic designat del Servei
promotor de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccio.

2. L’exercici de la Direccid de I’obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva correcta execucié, amb
totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat
de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant I’execucié de I’obra si la Corporacié no designa un tecnic
especificament competent en aquesta matéria.

La persona o persones titulars de la Direccid facultativa son responsables de la direccié de I’obra, amb
independeéncia de qué comptin amb col.laboradors, i assumeixen davant la Corporaci6 la responsabilitat final de
I’execucid del projecte, amb tots els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacid designara per escrit un coordinador en matéeria de seguretat i salut, que estara integrat en la
direccid facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient d’entre el personal técnic de la propia
Entitat. No obstant aix0, també podra designar a un técnic alie a la Corporacié, mitjancant contracte a tal efecte.
Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador per tractar-se d’obres amb projecte en les qué no concorri
més d’una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direccié facultativa; en el suposit
d’obres sense projecte, correspondran al técnic que es designi si escau.

4. El coordinador en materia de seguretat i salut durant I’execucio de I’obra haura de desenvolupar les funcions
seguents:

- Coordinar I’aplicacio dels principis generals de prevencid i seguretat.
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- Coordinar les activitats de I’obra per a garantitzar que els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de I’acci6 preventiva que es recullen
en I'article 15 de la LPRL, durant I’execuci6é de I’obra, i, en particular, en les tasques i activitats de
I’article 10 del RD 1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, aixi com les seves modificacions. Amb
I’informe del coordinador, I’Entitat elevara per a la seva aprovacié definitiva I’esmentat pla.

- Organitzar la coordinaci6 d’activitats empresarials prevista en I’article 24 de la LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de control de I’aplicacio correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a I’obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I’obra, en circumstancies de risc greu i inminent per a la
seguretat i salut dels treballadors.

En el suposit d’obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions li correspondran al técnic que, si
escau, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I’execucid de les obres ni a les empreses a ella
vinculades -en el sentit que sén definides a la normativa general de contractacio-, els contractes de serveis que
tinguin per objecte la vigilancia, supervisid, control i direccié de les obres o instal-lacions corresponents.

6. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporaci6 que assumeixin la Direcci6 facultativa
de I’obra o bé la Coordinacié en matéria de seguretat i salut en el treball/técnic en prevencid de riscos laborals
hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I’aportaci6 de la qual estara
condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula 58.- Responsable del contracte i facultats d’inspecci6 i vigilancia de la Corporacié.

1. Correspon a la Corporacié vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aguesta ra6,
exercira les facultats d'inspeccio i vigilancia en I'execucié del contracte per part del contractista, i, a tal efecte,
I’0rgan de contractacié podra nomenar un responsable del contracte en els termes de I’article 41.1 de la LCSP i
sens perjudici de les facultats que corresponen a la Direccié facultativa.

2. Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que comprometin o pertorbin
la bona marxa del contracte, I’0rgan competent podra exigir I’adopcié de mesures concretes per aconseguir o
restablir la bona execucié del que s’hagués pactat.

Clausula 59.- Delegacio i personal d’obra del contractista.

1. El contractista estara representat permanentment a I’obra per persona o persones amb competéncia técnica i
capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva execucio i bona marxa, aixi com també
als efectes d’interlocucié tecnica en la relacié del contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars
podran fixar la capacitat o titulacié que ha de tenir el/la Cap d’Obra que designi el contractista en funci6 de les
caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. EIl contractista, assabentat de la o les persones designades per a la
Direccié de les obres, els comunicara en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacié del
contracte la persona designada com a Cap d’Obra i una persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a
tots els efectes durant les seves abséncies a I’obra.
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2. La Corporacio es reserva el dret de fer retirar de I’obra aquells empleats del contractista quines actituds, a
criteri de la Direcci6 de I’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. EI contractista esta obligat a
substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 60.- Llibre d’Ordres i Assisténcies.

1 Adjudicada I'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacié del replanteig, la Corporacio
lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls
numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres i
Assisténcies”, restara a disposicio de la Direccié de I’obra, i servira per recollir en ell totes les ordres que dicti
aquesta, aixi com incidéncies i comunicacions que tant la Direcci6 de I'obra com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacié o incidéncia d’execucié d’obra es documentara per triplicat i es conservara
I'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota
anotacid realitzada per qualsevol de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assisténcies obliguen a les parts al seu coneixement
als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I’acta de comprovaci6 del replanteig i es
tancara en la de I'acta formal de recepcid.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assisténcies hauran d'ésser custodiats
pel contractista i un cop efectuada la recepcio seran lliurats a la Corporacio.

2. Alternativament al suport expressat a I’apartat anterior i en funcié dels medis técnics de que disposi el
contractista, la Corporacid podra establir a les Clausules Particulars que les comunicacions que conformen I’objecte
del Llibre d’Ordres i Assisténcies es realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es Iliurara al contractista una clau
d’accés a un fitxer informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa
validesa en relacié a la funcio, titol, disseny, contingut i efectes que I’establerta per la normativa general de
contractacid per al Llibre d’Ordres i Assisténcies en el suport tradicional en paper.

Clausula 61.- Llibre d’incidéncies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre
d’Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d’incidéncies sera facilitat per la Corporacio, tot i que el coordinador sigui alié a aquesta Entitat.

3. El Llibre d’incidéncies s’haura de mantenir sempre a I’obra i estara en poder del coordinador de seguretat i
salut. Hi tindran accés la Direccié facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi
com les persones i/o drgans amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents a I’obra i
representants dels treballadors.

4. Efectuada una anotacié al Llibre d’Incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant
I’execucié de I’obra haura de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

En el cas que I’anotacié suposi una reiteracié d’una adverténcia o observacié anterior anotada en aquest
llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
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5. Sens perjudici de I’establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Claausules Particulars tipus, les
incidencies podran restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la Direcci6 facultativa i la
representacio de la Corporaci6 per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes s’estendran
per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccid facultativa i un exemplar s’haura d’incorporar a
I’expedient.

Clausula 62.- Llibre de Subcontractacié.
1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o treballador autdnom de
part de I’obra que tingui contractada, haura d’obtenir un Llibre de Sucontractacié habilitat que s’ajusti a I’annex Il

del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractacid sera habilitat mitjancant la diligéncia oportuna per part de I’autoritat laboral
abans de I’inici de I’obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de I’obra. Els fulls destinats a les anotacions necessaries han
de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per I’empresa constructora titular del Ilibre. Cadascun
dels deu fulls ha de ser duplicat d’una manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Sucontractacio a I’obra fins la complerta finalitzacio de la
mateixa, designant una persona per a la seva conservacio i cumplimentacio durant els treballs (normalment sera el
cap d’obra). EI nom i dades d’aquesta persona es comunicaran al servei promotor de I’Entitat.

Aixi mateix, I’haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacié de la seva participacié en
I’obra.

4, En cada subcontractacio, el contractista haura de comunicar la subcontractacid anotada al coordinador de
seguretat i salut, amb I’objecte de quée aquest disposi de la informacio.

Clausula 63.- Resoluci6 d’incidéncies técniques.
D'existir discrepancies de caracter técnic entre la Direccid d’obra i el contractista, en ordre a la interpretacio del
projecte i la seva realitzacio, seran resoltes per la Corporacié amb caracter immediatament executiu, en Us de la
prerrogativa d'interpretacié dels contractes que la legislacio vigent li confereix.

Capitol 3. Drets i obligacions dels contractants.
Clausula 64.- Régim d’execuci6 del contracte.
El contracte s’executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a les propies del present

Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les Prescripcions Tecniques, i d’acord amb les
instruccions que la Corporacid doni al contractista per a la interpretacid d’unes i altres.

Clausula 65.- Coneixement per part del contractista del régim i documentacié contractuals.
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacio que l'integren, o de
la normativa aplicable a tot alld que s’ha pactat, no eximira el contractista de I'obligacié del seu
compliment.

Clausula 66.- Legalitzacio de les instal.lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacid de les instal.lacions davant dels serveis territorials
d’Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacci6 dels projectes corresponents de legalitzacio
de les instal.lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I’execuci6. Les despeses ocasionades per les
ementades obligacions de redaccio, direccid i legalitzacié (taxes, visats, etc.) sén a carrec del contractista i
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots els permisos i llicéncies necessaris per a
I’execucidé de les obres seran obtinguts per I’adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a
expropiacions, imposicié de servituds respecte a organismes de I’Administracié i llicencies municipals, i
tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta obligaci6. Als
efectes del compliment del termini d’execucié, no es computaran els endarreriments no imputables al
contractista en la tramitacio de la legalitzacio.

Clausula 67.- Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcci6 de I’obra, rad per la qual els
que es proposin per part del contractista per utilitzar a I’obra hauran de ser examinats i, si la Direcci6 ho considera
oportd, també assajats abans de la seva acceptaci6. En consequéncia, el contractista esta obligat a informar a la
Direccio6 de I’obra sobre la procedencia dels materials que es vagin a fer servir amb I’anticipacié necessaria al dia
previst de la seva utilitzacid, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Tecniques, la Direcci6 de I'obra pot ordenar
que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i que s’emetin els informes especifics que resultin
pertinents en cada cas, i les despeses que s'originin seran a carrec del contractista, fins el limit que estableixin en
cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a I'u i mig per cent (1,5%) de I'import del tipus de licitacid.
Si les despeses per aquest concepte sobrepassen I'esmentat limit, seran a carrec de la Corporacio els que donin
resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula 68.- Transport i aplec dels materials de I’obra.

Els materials per a I'execucié de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d’acord
amb les especificacions, normes, reglamentacions técnigues o instruccions que siguin aplicables a
cadascun d'ells, 0, en tot cas, segons la practica de la bona construccio.

Clausula 69.- Instal.lacions auxiliars i provisionals.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines,
magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a la seva execucid.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i utilitzacié son
per compte i a carrec del contractista.
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3. L’adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicéncia
municipal respecte a la gesti6 dels residus que generi durant I’execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-
los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixo d’acord amb el que disposa la normativa
aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 70.- Senyalitzacio de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la senyalitzacié necessaria
en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals
vigents establerts pels organs autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacid, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que instal-li al seu carrec
un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que s’especifiqui a les Clausules Particulars.

Clausula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i mediambientals del
contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéeria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d’integracié social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecci6 de dades personals, i en matéria mediambiental.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminacié quimica o fisica de la
natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matéries, substancies, productes 0 maquinaria
utilitzats en I’execucio del contracte.

Les instal.lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors autoritzats, que, amb
aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en possessio dels corresponents titols o habilitacions. Les escomeses
provisionals i els tancaments de I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials de
construcci6 i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produits
com a consequiéncia de I’execucié del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporacio.

3. L'incompliment d'aguestes obligacions per part del contractista o la infracci6 de les disposicions sobre seguretat
per part del personal tecnic designat per ell restara subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la
normativa general sobre infraccions i sancions en I’ordre social.

4. Sens perjudici d'aix0, la Corporacié podra requerir el contractista per tal que acrediti documentalment el
compliment de les referides obligacions.

5. La naturalesa administrativa de la contractacié exclou qualsevulla vinculaci6 laboral o funcionarial entre el
personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporacio.

Clausula 72.- Confidencialitat de la informacio.
1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés degut a

I’execucid del contracte i a la qual se I’hagués conferit aquest caracter a les Clausules Particulars o en el propi
contracte o, adhuc en cas d’imprevisio, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta
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obligacié tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la informacid de referéncia, llevat que
les Clausules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.

2. Fins a I’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a tercers
cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense autoritzacio
escrita de la Corporacid. En tot cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
I'incompliment d'agquesta obligacio.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol-licitud de I'expressada autoritzacié sense que hagués
recaigut resolucio expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 73.- Condicions especials d’execucié del contracte.

1. L’organ de contractacié podra establir condicions especials d’execuci6 del contracte, sempre que siguin
compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en I’anunci de licitacio i en les Clausules Particulars, que podran
referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d’incompliment de les condicions
especials d’execucid. Agquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de I’incompliment i la seva
guantia no podra ser superior al 10% del pressupost del contracte.

3. Sera causa de resolucié del contracte I’incompliment de les condicions especials d’execucié quan les
Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d’obligacions essencials. En cas contrari, I’incompliment es
podra considerar infraccié greu constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi
s’hagi definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I’empresari, en els termes
previstos a la LCSP i normativa de desplegament.

Clausula 74.- Protecci6 dels serveis afectats i reposicio de servituds omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats danyats com a
consequencia de I’execucio6 de les obres, i indemnitzara les entitats, persones o propietats que resultin perjudicades
per aquesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del projecte li
seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es
fixaran en la forma prevista per a les modificacions del contracte.

Clausula 75.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les obres en les
excavacions i demolicions practicades, i haura de donar immediatament compte de les troballes a la Direccié de
I'obra, col-locar-les sota la seva custodia i respondre en I’endemig per les substraccions o desperfectes que pugui
ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.

Clausula 76.- Principi de risc i ventura.
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1. L’execucié del contracte es realitzara a risc d’una major onerositat i ventura d’un major benefici del
contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes establerts a I’apartat segiient.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacid pels danys i perjudicis que se li haguessin
produit com a conseqiéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de for¢a major, concorrent aquesta en els
suposits que resultin de la normativa general i, en la mesura en que aquesta es remet a I’analogia, en aquells fets
independents del cercle propi de I’activitat del contractista que no s’haguessin pogut preveure 0 que, tot i essent
previsibles o previstos, fossin inevitables. EI seu exercici resta sotmes a les determinacions segiients:

a) L’expedient s’iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacié a la Direcci6 de I’obra en un
termini de 20 dies a comptar des de la data final de I’esdeveniment, s’instruira per aquesta amb audiéncia
del contractista i informe de la Secretaria, i es resoldra per I’drgan competent.

b) Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del contractista davant el fet
constitutiu de forga major causant dels danys. En aquest sentit, haura d’acreditar en I’expedient que,
préviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixo
fos possible, que els treballs realitzats i I’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte I'adopcié d’aquestes mesures i
precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoraci6 els danys que s'haurien pogut evitar si
s'haguessin pres les mesures oportunes prévies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sol-licitud d'indemnitzacié per causa de forca major, transcorreguessin tres
mesos sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 77.- Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a tercers, com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucio
del contracte, llevat que aquells fossin consequiéncia immediata i directa d’una ordre de la Corporacié
o dels vicis del projecte elaborat per aquesta. En el cas d’aquestes excepcions s’estara als termes
establerts a la normativa general basica sobre la contractaci6 administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o privats, de
tercers com a consequéncia dels actes, omissions 0 negligéncies del personal depenent del
contractista, o d’'una deficient organitzacid, proteccié o senyalitzacié de les obres, hauran de ser
reparats pel contractista, amb restabliment de les condicions primitives 0 compensacié adequada
dels danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislacié aplicable.

Clausula 78.- Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a la Corporacio.

1. Sera per compte del contractista I’obligacio d’indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o indirectes que
es causin a la Corporacié en els seus béns i serveis publics o al personal depenent d’ella per iguals causes i amb
identiques excepcions que les previstes al primer apartat de la clausula anterior.

2. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i comercial dels materials,
equipaments i subministraments utilitzats en I’execucié de I’obra, i haura d’indemnitzar a la Corporaci6 tots els
danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses
derivades de les que eventualment puguin adregar-se contra ella.
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Capitol 4. Modificacié del contracte.
Clausula 79.- Modificaci6 del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I’0rgan de contractacié sols podra introduir modificacions en ell per
raons d’interés public i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a I’expedient.
Aquestes modificacions, que sols podran produir-se en els termes de I’article 202.1 de la LCSP, no podran afectar a
les condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificacid i les condicions en que podra produir-se d’acord amb les previsions anteriors
hauran de ser previstes a les Clausules Particulars i al contracte.

2. El contractista sera responsable per la introducci6 de qualsevulla modificacio que es produeixi en el contracte
sense la deguda autoritzacio, i, si escau, aprovacio de la Corporacio.

3. La modificacio del contracte seguira el procediment establert a la normativa general i s’haura
de formalitzar en els termes de larticle 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar la novaci6
modificativa del contracte, i, en alld que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execucio i
de 'import de la garantia definitiva del contracte.

Clausula 80.- Modificacions obligatories per al contractista.

1 Seran obligatdries per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte d’obres que
produeixin augment, reduccio o supressio de les unitats d’obra o substitucié d’una classe de fabrica per una altra,
quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, i sempre que el pressupost liquid addicional que resulti de
les modificacions no suposi una alteraci6 del preu del contracte en quantia superior, en més o en menys, al 20% del
preu primitiu del contracte, IVA exclos, ni representin una alteraci6 substancial del projecte inicial.

En cas de supressio o reduccid d’obres el contractista no tindra dret a reclamar cap rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia aprovaciéo quan
consisteixin en I'alteracié del nimero d’unitats d'obra realment executades sobre les previstes en els
amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del
preu primitiu del contracte, IVA exclds. Aqguestes variacions es recolliran en la forma prevista a la
Clausula 93.

Clausula 81.- Modificacions potestatives per al contractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccié d’unitats d’obra
o classes de fabrica no compreses en el projecte 0 quines caracteristiques siguin substancialment
diferents de les que s’hi inclouen.

2. Als efectes de I'apartat anterior, d’acord amb l'article 221.1 de la LCSP es considerara alteracio
substancial, entre d’altres, la modificaci6 dels fins i caracteristiques basiques del projecte inicial, aixi com
la substitucié d'unitats que afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, IVA exclos. En tot
altre cas, la Corporacio resoldra amb caracter executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogués
sorgir en relacié amb la substancialitat de la diferéncia entre les unitats d'obra del projecte inicial i les de
la proposta de modificacid, en atencié a criteris técnics i economics.
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3. Els preus d'aplicacié a les unitats d'obra noves o substancialment diferents seran aprovats per
I'é6rgan competent a proposta de la Direccidé de I'obra i tenint en compte les observacions que hi formuli
el contractista en tramit d’audiéncia per un termini minim de tres dies habils, havent-se de basar una i
altres, en tot alld que hi resulti d'aplicacio, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus
unitaris integrats en el contracte.

4, La causa legal de resolucié que concorre en les modificacions del contracte, encara que fossin
successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié superior, en més o en menys, al 20%
del preu primitiu del contracte, IVA exclos, o comporti una alteracié substancial del projecte inicial, és
potestativa per part del contractista i de la Corporacié. En aquest sentit, es presumira la conformitat per
ambdues parts a aquesta modificacié si cap d’elles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a
la rescissio.

Clausula 82.- Altres obres complementaries ales del projecte principal.

1. En els termes de l'article 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment negociat al
contractista de I'obra principal o al concessionari de I'obra puablica, d’acord amb els preus que regeixin
per al contracte primitiu 0 que es fixin contradictoriament si escau, les obres complementaries que no
fossin previstes en el projecte ni en el contracte perd que, per una causa imprevista, passin a ser
necessaries per executar I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que I'import
acumulat de les obres complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial ni necessaries, sind
simplement convenients, per a I'adequacié de I'obra principal a la seva finalitat, perd que la Corporacio
estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractacio independent de la que regeix aquella.

Clausula 83.- Expedient de projecte modificat de I'inicial.

1. Quan la Direcci6 de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte sol-licitara autoritzacié
a I'organ competent per tal d'iniciar I'expedient corresponent, quina tramitacio tindra caracter d’'urgéncia i
comprendra les actuacions seguents:

a) proposta de modificaci6 de la Direcci6 de l'obra, que comprendra els documents que la
justifiquin (memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions tecniques particulars) i valorin
(pressupost), i la seva aprovacié técnica mitjancant informe del Servei promotor;

b) audiencia del contractista, per un termini minim de tres dies habils;

c) informes preceptius:
c.1) informes de la Secretaria i de la Intervencié de la Corporacio;
c.2) informe de la Comissi6 Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que I'import de les
modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al 20% del preu primitiu
del contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels recursos ordinaris de la Corporacio,

llevat que I'import resultant sigui superior a 6.000.000- EUR, en quin cas s'aplicara aquest
limit;
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c.3) els altres que determinin les lleis.
d) aprovacio de I'expedient per I'drgan competent, aixi com del pressupost addicional liquid;

e) siescau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussié sobre el
termini d’execucid del contracte sera condicid necessaria per tal de poder comencar els treballs
corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqiiencia de la
comprovacié del replanteig, la Direccid de I'obra ho fara constar en l'acta que reflecteix aquesta,
suspendra la iniciacié de les obres i elaborara una estimacié raonada de I'import de les modificacions
esmentades, que sotmetra a I'organ competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia
segient al de la signatura de l'acta. Si aquest decideix iniciar la modificacié del projecte, es tramitara
d’'acord a les previsions de I'apartat anterior, i sS'acordara la suspensié temporal, total o parcial de I'obra,
i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte.

4. Es tramitara també com a modificacié del contracte, tot seguint les previsions dels apartats
anteriors, el canvi de I'origen o procedéencia dels materials naturals previstos a la memoria o, si escau, a
les Prescripcions Tecniques.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 52 d’aquest Plec haura de ser modificat en tota la
mesura que ho necessiti la modificacio del projecte.

Clausula 84.- Expedient de modificacié amb concurréncia de suspensié temporal d'obres.

1. Quan la tramitacié del modificat exigeixi la suspensié temporal, total o parcial, de I'execucié de les
obres i aixd pugui ocasionar greus perjudicis per a l'interés puablic, I'6rgan competent podra acordar que
aquelles continuin provisionalment sempre que I'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu
del contracte i existeixi crédit adequat i suficient per al seu financament, i s’executaran amb preferencia,
segons la proposta técnica de la Direccié de I'obra, aquelles parts de les unitats d'obra previstes en el
contracte que no hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes.

2. L'expedient de suspensi6 parcial i provisional seguira la tramitacié i terminis previstos a l'article
217.4, paragrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporacidé indemnitzara el contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest.

Clausula 85.- Formalitzacié de la modificacio.

La modificacié del contracte a consequéncia de I'expedient de projecte modificat de l'inicial s’haura de
formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar una remissié al projecte modificat
com a continent de la novacié6 modificativa de l'objecte del contracte, i, en allo que escaigui, el
reajustament del preu, dels terminis d’execuci6 i de I'import de la garantia definitiva del contracte. Si de
la modificacié en resulta un reajustament del preu, la novacié actua exclusivament sobre I'import del
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preu primitiu, perd no pas sobre les condicions o formes de pagament pactades inicialment en el
contracte.

Capitol 5. Altres incidencies en I'execucio.

Clausula 86.- Revisio i adequacié de preus.

1. La revisio de preus en els contractes de la Corporaci6 tindra lloc d’acord amb els termes establerts als
articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedeéncia s’hagués previst expressament en les Clausules
Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués
transcorregut un any des de la seva adjudicacio.

2. Per a I’aplicacid del sistema, els indexs i les formules de revisid de preus es seguiran les previsions dels
articles 78 i 79 de la LCSP.

3. Quan I’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el contracte podran
incloure clausules de variacié de preus en funcié del compliment de determinats objectius de terminis o de
rendiment, aixi com penalitzacions per incompliment de clausules contractuals, havent de determinar amb
precisio els suposits en qué es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva determinacio.

Clausula 87.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucié.

1. El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre que les seves
caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d’aquelles i que la concurréncia per a la seva
adjudicacidé hagi estat realitzada tenint en compte la durada maxima del contracte, incloent els periodes de
prorroga.

La prorroga del contracte s’acordara per I’0rgan de contractacid i sera obligatoria per a I’empresari, llevat
que el contracte o les Clausules Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se
pel consentiment tacit de les parts.

2. El termini d'execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes justificades no imputables al
contractista que, a judici de la Corporacid, impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte, les que amb tal
caracter resultin de la legislacié vigent.

4. L’0rgan competent, en cada cas a instancia del contractista i amb I'informe previ del Servei promotor de
la contractacio, determinara I’abast de la prorroga que es concedeixi en el termini d'execuci6 del contracte, en
els termes previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini d’execucid sense
haver recaigut resolucio expressa, s’entendra estimada la peticio.

Clausula 88.- Reégim de penalitzacions per incompliment.

1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supdsits seglients:
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a) de compliment defectuds de la seva prestacié o d’incompliment dels compromisos o de les condicions
especials d’execucio del contracte que s’haguessin establert.

b) d’incompliment de I’execuci6 parcial de les prestacions definides al contracte.

c) de demora del contractista en I’obligacio de complir el contracte dins del termini total o dels parcials fixats
per a la seva realitzacid o execucio6 successiva, respectivament.

2. Les penalitats per al compliment defectuds de la prestacié o I’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execucié seran proporcionals a la gravetat de I’incompliment i el seu import no podra
depassar el 10% del pressupost del contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert I’execucié parcial de les prestacions definides al contracte, la
Corporacié podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitats que
s’haguessin establert a I’efecte en les Clausules Particulars.

4, Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per
causes imputables a ell, la Corporacio podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per
la imposicié de penalitats diaries en proporcié de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del
contracte. Les Clausules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades
guan es motivi la seva necessitat en I'expedient per a la correcta execucié del contracte ateses les
especials caracteristiques d’aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un mdultiple del 5% del preu del contracte
I'organ de contractaci6 estara facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execucio
amb imposicié de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per causes
imputables a ell, I’0rgan de contractacio estara també facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la
seva execucio amb imposicié de noves penalitats si aixi s’hagués previst a les Clausules Particulars o bé quan la
demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del
termini total.

6. En el contracte de concessio d’obra publica s’aplicaran les sancions que necessariament hauran de preveure’s
en les Clausules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d’aplicacio les previsions dels cinc
apartats anteriors.

Capitol 6. Certificaci6o i abonament de les obres

Clausula 89.- Amidaments.

1. La Direccié de I’obra realitzara mensualment I’amidament de les unitats d’obra executades durant el
periode de temps anterior, en la forma i condicions que estableixin les Prescripcions Técniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacio d’aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d’obra quines dimensions i caractaristiques hagin de restar definitivament ocultes,
el contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb antelaci6 suficient, a fi de que aquesta pugui realitzar els
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amidaments i presa de dades corresponents, aixecant els planols que els defineixin. El contractista en subscriura
la conformitat.

4. En cas de manca d’avis anticipat als efectes de I’apartat anterior, quina existéncia correspon provar al
contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la Corporaci6 sobre el particular.

Clausula 90.- Relacions valorades.

1. La Direcci6 de I’obra redactara mensualment la relacio valorada a I’origen que correspongui, prenent
com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i els preus contractats.

2. No podra ometre’s la redaccié de la relacio valorada mensual pel fet que, en algun mes, I’obra realitzada
hagi estat de petit volum o adhuc nul.la, llevat que la Corporacié hagués acordat la suspensié de I’obra.

3. L’obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el quadre de preus unitaris del
projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats d’obra no previstes al contracte que hagin estat
degudament autoritzats, i tenint en compte el que preveguin les Clausules Particulars respecte a abonaments
d’obres defectuoses, materials aplegats, partides algades i acomptes per I’equipament posat en obra.

4. Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacid i la xifra que resulti
d’aquesta operacié es multiplicara pel coeficient d’adjudicacié per tal d’obtenir la relacié valorada que
s’aplicara a la certificacio d’obra corresponent al periode de pagament d’acord amb les Clausules
Particulars.

Clausula 91.- Audiéncia del contractista.

Simultaniament a la tramitacio de la relacié valorada la Direccié de I’obra n’enviara un exemplar al
contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra formular les al-legacions que
estimi oportunes en un termini maxim de deu dies habils a comptar des de la recepci6 d’aquest document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es considerara atorgada la
conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i d’acceptar-se en tot o part les al-legacions del contractista,
aquestes es tindran en compte a I’hora de redactar la proxima relacié valorada, o, si escau, a la certificacio final
0 a la liquidaci6 del contracte.

Clausula 92.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies segiients del termini al que correspon la relacié valorada mensual, salvant que les
Clausules Particulars estableixin una altra freqiiéncia en I’expedicié en funcié de la natura i caracteristiques de
I’obra a executar, la Direccid de l'obra expedira la certificacio als efectes de pagament i, en la mateixa data
d'expedicid, lliurara una copia de la certificacio i de la relacio valorada, amb justificant de recepcid, al contractista,
el qual haura d’expedir i registrar d’immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte d’acomptes,
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en I’amidament final i sense suposar de cap manera
aprovacio i recepcio de les obres que corresponguin.
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Clausula 93.- Variacions sobre les unitats d’obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin aprovacio segons I’establert
a la Clausula 80, en relacié amb les modificacions obligatories per al contractista, s’aniran incorporant a les
relacions valorades mensuals sempre que aix0 sigui possible i hauran de ser recollides i abonades a les
certificacions mensuals.

Clausula 94.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

1 Les certificacions de revisid de preus es tramitaran com qualsevol certificacié ordinaria, imputant-se a
l'anualitat contreta pel contracte, 0 com a certificacié anticipada si I'esmentada anualitat esta exhaurida. Es
realitzaran simultaniament amb la que correspongui a lI'obra executada en I'esmentat periode i s'entendran amb base
als Gltims indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es refereix la certificacid
d'obra no ho han estat.

2. Dins dels seixanta dies segiients a la data d'expedicié de la certificacié el seu import sera abonat al
contractista.

Clausula 95.- Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades, com ara aplec de
materials i instal.lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a I’obra, amb I’objectiu d’afavorir el
financament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les Clausules Particulars i prévia
constitucid, en tot cas, per part d’aquell, de la garantia dels esmentats pagaments mitjancant la prestacio
d’un aval especific pel seu import.

Clausula 96.- Abonament de partides algcades.

Les partides alcades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions técniques i a
les Clausules Particulars i, en defecte de previsié en aquests, en la forma establerta en el tractament
normatiu de les partides algades a justificar i de les partides alcades d’abonament integre.

Clausula 97.- Anualitats d’execuci6 programada i abonaments.

1. Les anualitats d'inversio previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a la seva execucid
en el Programa de treball.

2. El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que figura al contracte, no
tenint dret, pero, a percebre en cada any, qualsevol que fos I'import del que s'executi, una quantitat major que
l'assignada en l'anualitat corresponent, llevat que aixd hagués estat sol-licitat pel contractista i autoritzat per la
Corporaci6é i amb independéncia de l'obligacio de la Direccié de l'obra de realitzar la corresponent certificacio
d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a l'anualitat seglient.

3. Quan l'acceleracio dels treballs vingui exigida per raons d'interés public, la Corporacié ho comunicara al
contractista i es redactara, si existis acord, un nou programa de treball, adaptant-lo a les noves circumstancies amb la
fixacid, si escau, del nou termini total del contracte. En els suposits de modificacié de termini, la Corporacio
procedira de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats corresponents.
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Clausula 98.- Transmissid dels drets de cobrament
1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporaci6 podran cedir-los conforme a dret.

2. Perque aquesta cessio tingui plena eficacia enfront la Corporacio sera requisit imprescindible que I’acord de
cessio es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.

3. Una vegada la Corporaci6 tingui coneixement de la transmissié d’aquest dret, el manament de pagament
haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporacié mentre
aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la
normativa que pogués dictar la Corporacio en relacié amb les cessions de crédit.

Clausula 99.- Interés de demora.

1 Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini dels seixanta dies segients a la data de
I’expedicio de les certificacions, i sens perjudici del que procedeixi sobre la resoluci6é del contracte per causa de
I'esmentat retard, la Corporacié abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interés de demora i
el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2. Transcorreguts tres mesos des de la presentacid per part del contractista d'una sol-licitud dabonament
d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clausula, sense que hagi recaigut resolucié, es podra entendre
estimada la sol-licitud.

3. Sens perjudici del que estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els acomptes que
procedeixin per I’execucid del contracte sols podran ser objecte d’embargament en els supdsits segients:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I’execucio del contracte i de les
quotes socials que se’n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a I’execucio del contracte.

Capitol 7. Extincio6 del contracte.

Secci6 12, Extincié per compliment.
Clausula 100.- Recepcié de I’obra.
1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a regla general, dins del mes
seguent a l'acte formal i positiu de recepcié o de la conformitat, del qual s’estendra I’acta corresponent per triplicat i
a un sol efecte, que signaran el técnic titular de la Direccié de I'obra, el responsable del contracte o el facultatiu

representant de la Corporacio, i el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportd. Un exemplar sera
retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer sera inclos a I’expedient.
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Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié d’assistir a la recepcié de
I’obra, el representant de la Corporacid li remetra un exemplar de I’acta per tal que formuli les al-legacions que
consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldra I’6rgan competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a I’acta de recepcio i la
Direcci6 assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per reparar
aquells. Si el contractista no hagués efectuat la reparacio a I’acabament d’aquest termini podra concedir-se-li un
nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A I’acta de recepcid s’ha de fixar la data per a la realitzacié de I’amidament, acte al qual sera obligatoria
I’assistencia del contractista.

4. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es podran rebre les mateixes
per la Corporacid, fent-se constar en I'acta de recepci6 aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista
durant el termini que se li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de ser executades per
fases que puguin ser lliurades a I’Gs public, segons I’establert a les Clausules particulars, en quin cas haura
d’expedir-se la corresponent certificacié a compte.

Clausula 101.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en sentit
positiu, la recepcid de les obres i instal-lacions o, si escau, la conformitat, es fixara a les Clausules Particulars de
cada contractacio, i no podra ser inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comencara a comptar-se des de la
data de la respectiva recepcio.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia de les obres d’acord
amb el que estableixi la documentacié contractual i a les instruccions que li doni la Direccié de I’obra. Si no
atengués aquesta obligacid i donés lloc a risc o perill per a I’obra, la Corporaci6é executara directament i a carrec
d’aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.

Clausula 102. Certificacio final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de I’acta de recepcid 1’0rgan competent haura d’aprovar la
certificacio6 final de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidacio del contracte.

Clausula 103.- Ligquidacié del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccié de I’obra, d’ofici 0 a
instancia del contractista, informara sobre I’estat de les obres. Si fés favorable o, en cas contrari, un cop reparat allo
construit, es procedira en el termini d’un mes, a acordar i notificar la liquidacid de les obligacions pendents en els
termes establerts a la normativa general.

Clausula 104.- Devolucié o cancel-laci6 de la garantia
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Efectuada la liquidacié, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals,
I'organ competent de la Corporacié adoptara resolucié ordenant la devolucio o cancel-lacio de la garantia
i la notificara a l'interessat, tot aixo dins el termini de dos mesos des de I'acabament del termini de la
garantia.

Seccit6 22, Extincio per resolucié

Clausula 105.- Resolucio: causes i efectes generals.

1. De conformitat amb I’article 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada suposit s’hi determinen, sén
causes generals de resolucio del contracte les segiients:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I’extinci6 de la personalitat juridica
de la societat contractista, sens perjudici del qué disposa I’article 202.4 per als casos de fusio
d’empreses.

b) La declaracid de concurs o la d’insolvencia en qualsevol procediment.

C) El mutu acord entre la Corporaci6 i el contractista.

d) La no formalitzacié del contracte en el termini establert.

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i I’incompliment del termini de
quinze dies habils per iniciar I’execuci6 des de la notificacié de I’adjudicacié definitiva en els
expedients de tramitacié urgent.

f) La manca de pagament per part de la Corporacio6 en el termini de vuit mesos o bé I’inferior que la
Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicacio de I’establert a I’article 200.8 de la

LCSP.

0) L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals al propi
plec general, als particulars o al contracte.

h)  Totes les altres que s’estableixin expressament al propi plec general, als particulars o al contracte.

2. L’aplicacio i els efectes de les causes generals de resolucid es regeixen per I’establert als articles 207 i
208 de la LCSP.

Clausula 106.- Resolucio: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’obres, segons la normativa general de contractacio,
son:

a) La demora en la comprovacio del replanteig.
b) La suspensid de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la
Corporacid.
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C) El desistiment o la suspensio de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per la

Corporacid.

Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la Corporacié que
afectin al pressupost de I’obra, al menys, en un 20%.

Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, ailladament o
conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en menys, al 20% del preu
primitiu, amb exclusi6 de I’l VA, o bé representin una alteracié substancial del projecte inicial.

2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son els segiients:

a)

b)

d)

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacié, mesurament i
liquidacié de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents
a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.

En el suposit de demora en la comprovacio del replanteig, el contractista sols tindra dret
a una indemnitzacié equivalent al 2% del preu de I'adjudicacio.

En el suposit de suspensié de la iniciacié de les obres per termini superior a sis mesos
per causa imputable a la Corporacio, el contractista tindra dret a percebre, per tots els
conceptes, una indemnitzacié del 3% del preu d’adjudicacio.

En el suposit de desistiment o suspensié de I'execucié de les obres iniciades per
termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 6%
del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial, entenent-
se per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les reflexades
en el contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin executat fins a la
data de notificacio de la suspensio.

Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia
Corporaci6, amb caracter d’'urgéncia, per motius de seguretat o per tal d’evitar la ruina
d'allo que s’hagués construit, I'organ de contractacid, un cop hagi notificat al
contractista la liquidacié de les executades, podra acordar la seva continuacio, sens
perjudici de que el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi
organ de contractacio, el qual resoldra el que procedeixi dins el termini de quinze dies.

TITOL III.

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIO D’OBRA

Clausula 107.-

PUBLICA

Actuacions preparatories del contracte.

1. L’expedient de contractaci6 anira precedit per I’acord, per part de I’0rgan de contractacio, de la realitzacié
d’un estudi de viabilitat de la concessid, que haura de contenir, com a minim, les dades i elements analitics requerits
a l’article 112.2 de la LCSP i es sotmetra al tramit d’informacio pablica pel termini d’un mes.
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S’admetra també la iniciativa privada en la presentaci6 d’estudis de viabilitat d’eventuals concessions, en els termes
i amb els efectes establerts a I’article 112.5 de la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la naturalesa i la
finalitat de I’obra o la inversié requerida, la Corporacié optara per substituir I’esmentat estudi de viabilitat per un
estudi de viabilitat economica i financera, en quin cas s’elaborara també el corresponent avantprojecte o projecte
amb caracter previ a la licitacio.

2. Aprovat I’estudi de viabilitat, la Corporacid, en funcio de la complexitat de I’obra i el grau de definici6 de les
seves caracterisitiques, podra acordar la redaccié de I’avantprojecte de construccio i explotacié corresponent, en el
qual podra incloure zones complementaries d’explotacié comercial, i haura de contenir, com a minim, la
documentacidé requerida a I’article 113.2 de la LCSP i sotmetre’s al tramit d’informacié publica d’un mes,
prorrogable per igual periode d’acord amb la tramitacio establerta als apartats 3 i 4 del mateix precepte.

3. Es procedira a la redaccid, supervisio, aprovacio i replanteig del projecte corresponent en cas que les obres
siguin definides en totes llurs caracteristiques per la Corporacio, d’acord amb el régim general i efectes que regula
aquell.

4. Les Clausules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a I’article 115.1 de la LCSP i
podran incloure la possibilitat d’un termini especial de sol-licitud d’aclariments per part dels licitadors en funcié de
la complexitat de I’actuacié endegada.

5. Quan les Clausules Particulars ho autoritzin, i en els termes en qué aquests ho estableixin, els licitadors a la
concessié podran introduir en el contingut de llurs proposicions les variants o millores que considerin convenients
en relacié amb I’avantprojecte.

Clausula 108.- Construccid de les obres objecte de la concessid.

1. Les obres podran ser executades amb I’ajut de la Corporacid, que podra consistir en I’execucioé pel seu
compte d’una part d’aquelles o bé en el seu finangament parcial, en els termes de I’article 223.2 de la LCSP.

2. En cas de subcontractacid a tercers de les obres assumides en el contracte pel concessionari, aquest n’ha de
mantenir el control de I’execuci6 d’acord amb el pla que hagi elaborat i resulti aprovat per la Corporacio, i sera
responsable davant d’aquesta de les consequiéncies de tot ordre derivades de I’execucio o resolucio6 dels contractes
celebrats amb tercers, ensems que responsable Gnic enfront d’aquests de les mateixes consequéncies.

3. Les obres s’executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos eventualment construida per
la propia Corporaci6, d’acord amb el régim establert a I’article 225 de la LSCP per al cas d’endarreriments o majors
costos deguts a la concurrencia de forga major.

4. Les Clausules Particulars determinaran els extrems de I’aixecament i contingut de I’acta de comprovacié de
les obres a la finalitzaci6 d’aquestes, a la qual s’acompanyara un document de valoracié de I’obra publica executada
i, si escau, una declaraci6 en relaci6 amb el compliment de les condicions d’impacte ambiental imposades.
L’aprovacio de I’acta esmentada comportara implicita I’autoritzacié per a I’obertura de les obres a I’Gs public,
d’acord amb els termes de I"article 227 de la LCSP.

Clausula 109.- Drets i obligacions del concessionari.

1. El concessionari tindra, en els termes de I’article 228 de la LCSP, els drets seglients:
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a) D’explotar I’obra pdblica i percebre la remuneracié economica prevista.
b) De manteniment de I’equilibri economic de la concessid.
c) D’utilitzar els béns demanials de la Corporacié necesssaris per a I’actuacio.

d) De recaptar de la Corporaci6 la tramitacié dels procediments d’expropiacié forcosa, imposicio de servituds
i desnonament administratiu necessaris.

e) De cedir la concessid i hipotecar-la, amb I’autoritzaci6 prévia de la Corporacio.
f) De titulitzar els seus drets de credit.

) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.

2. Sén obligacions generals del concessionari, en els termes de I'article 229 de la LCSP, les seglients:
a) D’executar les obres.

b) D’explotar I’obra publica amb la continuitat i en els termes establerts i assumint-ne el risc economic de la
gestio.

c) D’admetre la utilitzaci6 de I’obra publica per tot usuari en les condicions establertes.

d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de I’obra publica i el seu Us.

e) D’indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers per causa de I’execucié de les obres o la seva explotacio.

f) De protegir el domini public vinculat a la concessid.

g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.
Amb caracter especific, el concessionari assumeix també I’obligaci6 de tenir cura de I’adequada aplicacié de les
normes sobre Us, policia i conservacié de I’obra publica en els termes i amb les facultats establerts a I’article 230 de
la LCSP, d’acord amb el qual les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal de mesurar la qualitat del
servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imnposar penalitzacions en funcié d’aquelles.
3. Les Clausules Particulars podran implantar, d’acord amb la legislaci6 o el planejament urbanistic aplicable,
I’establiment de zones o terrenys per a I’execucié d’activitats complementaries, comercials o industrials, que siguin
necessaries 0 convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin susceptibles d’aprofitament
economic diferenciat, en els termes de I’article 231 de la LCSP.

Clausula 110.- Prerrogatives i drets de la Corporacio.

En el marc del regim general de prerrogatives contractuals de la Corporacid i d’acord amb I’article 232 de la LCSP,
aquesta tindra les prerrogatives i drets seglients:

a) D’interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.
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b) De madificar el contracte, d’acord amb el regim especific establert a I’article 233 de la LCSP.

c) De restablir I’equilibri economic de la concessié a favor de I’interés public, en la forma i amb I’extensio
prevista a I’article 241 de la LCSP.

d) D’acordar la resolucié del contracte, en els casos i amb les condicions establertes als articles 245 i 246 de
la LCSP.

e) D’establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacié de I’obra publica.
f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.

g) D’assumir I’explotacio de I’obra publica en els supostos de segrest de la concessio, d’acord amb el régim
de I’article 234 de la LCSP.

h) D’imposar penalitats per incompliment al concessionari, d’acord amb el régim de I’article 235 de la LCSP.

i) D’exercir les funcions de policia en I’0s i explotacié de I’obra publica, en els termes de la normativa
sectorial especifica.

j) D’imposar amb caracter temporal les condicions d’utilitzacié necessaries per afrontar situacions
excepcionals d’interes general.

k) Els altres que li reconeguin les lleis.
Clausula 111.- Régim economic i financer de la concessio.

1. Les Clausules Particulars podran preveure, en el marc del principi d’assumpci6 de risc pel concessionari i
d’acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals aportacions que la Corporacio realitzi al finangament de
les obres durant la seva fase d’execucid; les esmentades aportacions podran també ésser de naturalesa no-dineraria,
d’acord amb la valoracié que se’n faci a les propies Clausules Particulars.

La construccidé de I’obra també podra ser financada amb aportacions d’altres Administracions Publiques, en els
termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retribucié que el concessionari percebra dels usuaris
o0 de la propia Corporaci6 per la utilitzacio de I’obra, que, d’acord amb I’article 238 de la LCSP, podran consistir en
I’aportaci6 de tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I’explotaci6 de la zona comercial eventualment
vinculada a la concessio, i/0 en la retribucio directa per la Corporacio.

La Corporaci6, d’acord amb I’article 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions al concessionari amb
I’objecte de garantir la viabilitat economica de I’explotacio, les quals poden consistir en subvencions, anticipaments
reintegrables, préstecs participatius, subordinats o d’altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos excepcionals en qué
s’estimi aconsellable per raons d’interes public la promocié de la utilitzaci6 de I’obra publica abans mateix de qué la
seva explotacio assoleixi el llindar minim de rendabilitat.

3. La Corporaci6 restablira I’equilibri economic del contracte, en benefici de la part que correspongui, en els
suposits i mitjancant les mesures especifiques previstos i regulades, respectivament, a I’article 241.2 i .3 de la LCSP.
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Clausula 112.- Extincid de les concessions.

1. El contracte de concessio d’obra publica es pot extingir per compliment o per resolucio.

2. L’extincié per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual inicialment establert per les
Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les prorrogues aplicables, que no podra excedir de 40 anys i sols es
pot prorrogar en els supostos i amb I’abast seglients:

a) Degut a retards ocasionats per forca major: per un periode igual al del retard llevat que el concessionari en
sol-licités un de menor.

b) En cas de causes de forca major o actuacions de la propia Corporacié que determinin de forma directa la
ruptura substancial de I’economia de la concessié i sempre que la retribucié del concessionari provingués en
més d’un 50% del seu total de tarifes abonades pels usuaris: per un periode que no excedeixi el 15% de
I’inicial.

3. Sén causes generals de resolucio del contracte, de conformitat amb I’article 206 de la LCSP i amb els efectes
que per a cada suposit s’hi determinen, les relacionades en la clausula 105 del present plec.

Clausula 113.- Resolucio: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucio dels contractes de concessié d’obra publica, segons I’article 245 de la
LCSP, son:

a) L’execucio hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el procediment d’execucio
hipotecaria per falta d’interessats autoritzats a I’efecte en els casos en que aixi procedis, d’acord amb
I’establert en la llei.

b) El segrest de la concessié per un termini superior a I’establert com a maxim sense que el contractista
hagi garantit I’assumpcié completa de les seves obligacions.

c) La demora superior a sis mesos per part de I’0rgan de contractacio en el lliurament al concessionari
de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment.

d) El rescat de I’explotacio de I’obra publica per I’6rgan de contractacio.
e) La supressid de I’explotacio de I’obra publica per raons d’interés public.
f) La impossibilitat de I’explotacié de I’obra publica com a conseqiiéncia d’acords adoptats per la

Corporacié amb posterioritat al contracte.

0) L’abandonament, la renuncia unilateral, aixi com I’incompliment pel concessionari de les seves
obligacions essencials.
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2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades son, d’acord amb I’article 247 de la
LCSP, els segients:

a) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a l'abonament per part de la
Corporacié al concessionari de l'import de les inversions realitzades per ra6é de
I'expropiacio de terrenys, execucié d’obres en construccié i adquisicio de béns que
siguin necessaris per a I'explotacié de I'obra objecte de la concessio.

b) En el supdsit de demora superior a sis mesos per part de I'organ de contractacio en el
lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a
que es va obligar contractualment, el concessionari podra optar per la resolucié del
contracte o per exigir 'abonament de l'interés legal de les quantitats degudes o els valors
economics convinguts.

c) En els suposits de rescat, supressié i impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica per
causa d’acords administratius posteriors, la Corporacié rescabalara el concessionari
pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara tenint en compte els
guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en compte els resultats
d’explotacié en I'dltim quinquenni quan sigui possible, i a la pérdua del valor de les
obres i instal-lacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporaci6 tenint en compte
llur grau d’amortitzacio.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera incautada la
fianca i haura de rescabalar a la Corporacio els danys i perjudicis ocasionats en el que
excedeixi de I'import de la garantia incautada.

e) La Corporaci6 podra acordar també, com a conseqiéncia de la resoluci6 de la
concessid, la resolucid dels contractes atorgats pel concessionari per a I'aprofitament
de les zones complementaries. A tal efecte, abonara la indemnitzacié que, si escau,
correspongui, la qual anira a carrec del concessionari quan la resolucio de la concessio
hagi estat per causa imputable a aquest.

Clausula 114.- Execuci6 d’obres per tercers.

1. La subcontractacié de contractes d’obres a tercers per part del concessionari es regira per les determinacions
de I’article 249 de la LCSP.

2. L’adjudicacio de contractes d’obres pel concessionari que tingui el caracter de poder adjudicador es regira
per les determinacions de I’article 250 de la LCSP.

Clausula 115.- Altres determinacions especifiques.

En tot allo no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera d’aplicacio el que estableix la

LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA .- Régim contractual de les entitats publiques empresarials i
societats mercantils locals.
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Les entitats pabliques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacié es regiran per llurs
respectives instruccions de contractacio i, en allo no previst en aquelles, per les disposicions d’aquest Plec i en els
termes de la LCSP.

DISPOSICIO TRANSITORIAUNICA.-  Validesa dels medis corporatius de publicacio.

1. L’efectivitat de les mencions contingudes en aquest Plec al perfil de contractant de la Corporacio resta
sotmesa a la condicid suspensiva de I’aprovacid, per part d’aquesta Entitat, de les seves especificacions
tecniques en els termes disposats a I’article 42 de la LCSP.

2. Per mentre no es produeixi I’aprovacié esmentada, la publicitat dels expedients de contractacié iniciats a
partir de I’entrada en vigor de la LCSP es seguira acreditant validament a través dels butlletins o diaris oficials

que corresponguin, de I’exposici6 en el tauler d’edictes d’aquesta Entitat i dels medis addicionals que I’0rgan de
contractacio pugui decidir.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.-  Derogaci6 normativa.

L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucié adoptats a I’empara de
la legislacio derogada per la LCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA - Entrada en vigor.

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el Butlleti Oficial de la Provincia els
acords relatius a la seva aprovacid definitiva.

Aprovat definitivament pel Ple de I’Ajuntament de data 25 de febrer de 2010, en
execucio de I’acord del mateix organ en data 26 de marg de 2009, havent-se publicat
aquest acord en el BOP n. 58/9.3.2010, en el DOGC n. 5582/8.3.2010, i tauler
d’edictes de I’ Ajuntament.

La publicacio definitiva del text del plec aprovat no s’ha fet, ja que és el mateix,
elaborat per la Diputacié de Barcelona i que apareix publicat en el BOPB num. 15, del
17.1.2009, pag. 30 a 51, annex I1.
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